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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения 

студентов в вузе и имеет своей целью закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний по избранной специальности и 

применение их для решения конкретных задач. 

Задачи дипломного проектирования: 

 формирование навыков ведения самостоятельной проектно-

конструкторской или исследовательской работы и овладение методикой 

проектирования или научного исследования и эксперимента; 

 приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных 

другими разработчиками или исследователями; 

 выявление степени подготовленности студента к самостоятельной 

работе в системе образования или в условиях современного производства. 

Дипломный проект (работа) является квалификационной работой 

выпускника. По уровню выполнения дипломного проекта (работы)  

и результатам его (ее) защиты государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) делается заключение о возможности присвоения 

выпускнику соответствующей квалификации. 

Настоящее методическое пособие содержит методические указания  

к выполнению дипломных проектов (работ), которые разработаны  

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 

13.01.2011 № 243-З, Инструкцией по подготовке, оформлению  

и представлению к защите дипломных проектов (работ) в высших учебных 

заведениях, утвержденной приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 27.06.1997 г. № 356, а также Инструкцией о порядке 

оформления квалификационной научной работы (диссертации) на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата  

и публикаций по теме диссертации, введенной в действие Постановлением 

Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28 февраля 

2014 г. № 3 с целью определения условий и сроков выполнения, правил 

оформления дипломных проектов. 
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1 ЭТАПЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Этапы дипломного проектирования включают в себя: 

 выбор и утверждение темы дипломного проекта; 

 предпроектный период, связанный с прохождением 

преддипломной практики; 

 представление и защиту отчета по преддипломной практике; 

 корректировку (при необходимости) содержания дипломного 

проекта; 

 разработку календарного графика по выполнению дипломного 

проекта; 

 выполнение разделов дипломного проекта в соответствии  

с утвержденным графиком; 

 предварительную защиту дипломного проекта на 

профилирующей кафедре; 

 получение отзыва руководителя и внешней рецензии на 

дипломный проект; 

 защиту дипломного проекта государственной экзаменационной 

комиссии. 

Тематика дипломных проектов предлагается профилирующими 

кафедрами, рассматривается и утверждается Советом факультета. Тема 

дипломного проекта, руководитель и консультанты по отдельным 

разделам дипломного проекта назначаются приказом ректора по 

представлению кафедры. 

В предпроектный период, во время которого студент находится на  

преддипломной практике, должны быть изучены особенности площадки 

для строительства здания или комплекса зданий, климатические и 

гидрогеологические условия, данные, необходимые для принятия решений 

по охране окружающей среды, наличие в районе строительства 

энергоресурсов, предприятий строительной индустрии и т. д. Кроме того, 

студент должен изучить и обобщить педагогический опыт ведущих 

специалистов профессионально-технического образования, ознакомиться с 

инновационными технологиями обучения и др. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки  

и графической части. 

Студент выполняет дипломный проект на основе изучения 
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соответствующей литературы (учебников, учебных пособий, монографий, 

периодической литературы, в том числе и на иностранных языках, 

нормативной литературы и т. п.). Дипломный проект должен носить 

практико-ориентированный характер. С этой целью необходимо 

использовать соответствующие инструктивные и учебно-методические 

материалы. 

Расчетно-пояснительная записка содержит текстовый материал, 

выполненный в объеме не менее 100 рукописных или 80 машинописных 

страниц формата А4, и включает следующие основные разделы: 

1. Введение. 

2. Инженерный раздел. 

3. Экономический раздел. 

4. Методический раздел. 

5. Охрана труда и техника безопасности. 

6. Экологический раздел. 

7. Энергосберегающий раздел. 

8. Заключение. 

9. Список использованных источников. 

10. Приложения (при необходимости). 

Пояснительная записка к дипломному проекту должна кратко  

и четко раскрывать творческий замысел автора; содержать указания на 

методы исследования; соответствующие расчеты; описание проведенных 

экспериментов; технико-экономическое сравнение вариантов, их анализ  

и выводы по ним. При необходимости текст может сопровождаться 

иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т. п. 

Не допускается переписывание из учебников общеизвестных 

формулировок, положений и т. п. В целом, в работе должны быть детально 

освещены все разделы, приведенные в задании. 

Графическая часть проекта содержит чертежи в объеме 6–8 листов 

формата А1 и (или) иллюстративный материал. Чертежи должны 

соответствовать требованиям действующих стандартов. При 

использовании на защите дипломного проекта проекционной и (или) 

компьютерной техники допускается замена чертежей соответствующими 

схемами, плакатами или таблицами, которые могут быть представлены на 

слайдах или слайд-презентациях. 

Глубина разработки каждого из разделов пояснительной записки  

и графической части окончательно устанавливается руководителем. 

Студент по рекомендации кафедры может представить краткое 

содержание дипломного проекта на одном из иностранных языков. 
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3 КОМПЛЕКТАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Примерная последовательность комплектации расчетно-

пояснительной записки: 

1. Титульный лист дипломного проекта. 

2. Ведомость дипломного проекта. 

3. Задание на дипломное проектирование. 

4. Аннотация. 

5. Содержание (оглавление). 

6. Перечень условных обозначений (при необходимости). 

7. Введение. 

8. Основные разделы пояснительной записки. 

9. Заключение. 

10. Список использованных источников. 

11. Приложения (при необходимости). 

Расчетно-пояснительная записка должна быть переплетена или 

помещена в стандартную папку для дипломного проектирования.  

На обложку папки, в которой брошюруется расчетно-пояснительная 

записка, наклеивается титульная надпись проекта (этикетка), выполненная 

на писчей или чертежной бумаге стандартным шрифтом черной тушью 

или пастой (рисунок 3.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. –Титульная надпись проекта (этикетка) 
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Титульный лист расчетно-пояснительной записки дипломного 

проекта выполняется на чертежной бумаге формата А4 стандартным 

шрифтом (см. рисунок 3.2). 
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Ведомость дипломного проекта включает перечень документов 

дипломного проекта и выполняется на писчей или чертежной бумаге 

формата А4 (см. рисунок 3.3). 
 

 

 

      Задание на дипломное 

  А4      проектирование      1 

      Расчетно-пояснительная 

  А4      записка     100 

      Фасад в осях 1-10, А-Г, Г-А, 

  А1      план на отм.0.000     1 

      Схема расположения элементов 
  А1      фундаментов, разрезы     1 
      План кирпичной кладки,  
  А1      разрезы 1-1, 2-2, узлы     1 
      План перекрытия на отм.6.300, 

  А1      план кровли, фрагменты     1 

      Стройгенплан, календарный 

  А1      план производства работ    1 
      Расчетная схема плиты 
  А1      перекрытия, разрезы, узлы    1 
      Кодограммы по методическому 
  А4      разделу       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. – Образец оформления ведомости 
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Расчетно-пояснительная записка 
лист 

Аннотация содержит краткое описание полученных результатов по 

основным разделам дипломного проекта и выполняется на писчей бумаге 

формата А4 в объеме до 1 страницы (см. рисунок 3.4). 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В представленном дипломном проекте разработано конструктивное 

решение здания детского сада на 330 мест.  

Приведены технико-экономические показатели объемно-

планировочных работ строительства и генплана. 

Сделаны теплотехнический расчет наружной стены, а также 

конструктивные расчеты элементов свайного фундамента. 

Разработан календарный план на весь объем строительства, 

стройгенплан, выбраны методы и способы производства работ.  

Составлены локальные сметы на общестроительные работы  

и объектная смета, представлен сводный сметный расчет на строительство 

проектируемого здания. 

Рассмотрены особенности организации производительного труда 

учащихся в процессе производственного обучения, разработан план-

конспект урока по теме «Нарезание резьбы». 

Даны практические рекомендации по пожаро- и электробезопасности 

на строительной площадке, сделаны расчеты системы освещения  

и продолжительности эвакуации. 

Разработаны мероприятия по охране окружающей среды  

и энергосбережению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. – Образец оформления аннотации 
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Содержание (оглавление) включает наименование всех разделов, 

подразделов и пунктов проекта (если они имеют наименование) с 

указанием соответствующих номеров страниц, на которых размещается 

начало материала разделов, подразделов и т. п. (см. рисунок 3.5). 
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Перечень условных обозначений, символов и терминов 

составляется в том случае, если в дипломном проекте принята 

специфическая терминология, а также употребляются 

малораспространенные сокращения, новые символы, обозначения и т. п. 

Перечень располагается столбцом, в котором слева (в алфавитном 

порядке) приводят сокращение, справа – его детальную расшифровку. 

Если в тексте специальные термины, сокращения, символы, обозначения  

и т. п. повторяются менее трех раз, перечень не составляют, а их 

расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 

Во введении необходимо дать оценку современного состояния 

вопроса, решению которого посвящен дипломный проект, указать цель и 

задачи работы, показать ее актуальность, а также сформулировать 

проблему и круг вопросов, ответы на которые необходимы для решения 

проблемы. Объем введения составляет 2–3 страницы. 

Основная часть должна включать разделы, указанные в задании на 

дипломное проектирование, в которых обосновывается направление 

работы, излагается сущность исследуемой проблемы и дается оценка 

полученных результатов. В проекте в соответствии со списком 

использованных источников должны указываться номера публикаций, 

откуда заимствованы те или иные сведения.  

Заключение содержит краткие выводы по результатам 

выполненного проекта и предложения по их использованию. В нем также 

могут быть намечены пути и целесообразность проведения дальнейших 

исследований по теме дипломного проекта. 

Список использованных источников содержит перечень учебных, 

справочных, методических и прочих пособий, на основании которых 

выполнялся дипломный проект. Сюда включаются только те публикации, 

на которые имеются ссылки в работе. Источники рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке. Список имеет сквозную нумерацию  

и выполняется на писчей бумаге формата А4. 

В приложение, в случае необходимости, следует включать 

вспомогательный материал, необходимый для полноты оценки 

проделанной работы: промежуточные математические доказательства, 

формулы и расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, 

описание алгоритмов и компьютерных программ расчетов, разработанных 

в ходе выполнения дипломного проекта, и т. п. 

Расчетно-пояснительная записка имеет сквозную нумерацию 

страниц, начиная с титульного листа, но номер на нем не ставят.  

Основные надписи в расчетно-пояснительной записке и на 

графических листах выполняются в соответствии с ГОСТ 21.101.93  

и оформляются по формам 1а, 2, 2а (см. рисунок 3.6). 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Экономический раздел дипломного проекта (работы) состоит  

в определении сметной стоимости строительства или в определении 

экономического эффекта применения: а) новых материалов; 

б) прогрессивных технологий; в) средств механизации строительных работ 

и т. п. 

Сметная стоимость строительства объекта на дату начала 

разработки сметной документации определяется на основании: 

− нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и цен на 

ресурсы на дату начала разработки сметной документации; 

− укрупненных нормативов стоимости единицы площади (объема, 

мощности) объекта; 

− стоимости объектов-аналогов [5, 28].  

Согласно Постановлению Министерства архитектуры  

и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51, для 

определения сметной стоимости строительства составляется сметная 

документация, состоящая из: локальных смет (локальных сметных 

расчетов); объектных смет (объектных сметных расчетов); сводного 

сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства); 

сводки средств; ведомости объемов работ и расходов ресурсов; ведомости 

ресурсов; информационного блока данных; ведомости сметной стоимости 

строительства зданий и сооружений, входящих в пусковой комплекс.  

Сметная документация составляется только в текущих ценах. 
 

 

4.1 Содержание экономического раздела 

 

Основанием для разработки экономического раздела проекта по 

определению сметной стоимости строительства является сметная 

документация (локальные и объектная сметы, а также сводный сметный 

расчет), которая подбирается студентом при прохождении преддипломной 

практики. 

Для определения сметной стоимости строительства в дипломном 

проекте рекомендуется разрабатывать сметную документацию, которую 

необходимо располагать в следующем порядке: 

1. Пояснительная записка к сводному сметному расчету. 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

15 

2. Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди 

строительства). 

3. Объектная смета (объектный сметный расчет). 

4. Ведомость объемов работ и расхода ресурсов (по заданию). 

5. Локальные сметы (локальные сметные расчеты) (по заданию). 

6. Технико-экономические показатели объекта. 

Основанием для разработки раздела по расчету экономического 

эффекта и определению экономической эффективности по принятому 

варианту являются данные производственно-технологического раздела 

(подробно см. [2] и приложение 7). 

Структура пояснительной записки по расчету экономического 

эффекта и определению экономической эффективности средств 

механизации строительных работ включает следующие пункты. 

4 Экономический раздел. 

4.1 Исходные показатели для расчета годового экономического 

эффекта (себестоимость, капитальные вложения и др.) по базовой и новой 

технике. 

4.2 Расчет годового экономического эффекта от применения более 

эффективного строительного оборудования. 

 

 

4.2 Объем экономического раздела 

 

Объем экономического раздела в расчетно-пояснительной записке 

составляет 10–15 страниц.  

Независимо от комплектования экономического раздела 

(определение сметной стоимости строительства или расчет 

экономического эффекта), в нем должны быть отражены основные 

технико-экономические показатели по объекту.  

Технико-экономические показатели могут быть представлены на 

плакате формата А1. 
 

 

4.3 Термины и определения 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» и Инструкцией № 51 в методическом пособии 

используются следующие термины и определения: 

строительная деятельность (строительство) – деятельность по 
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возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству 

объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, 

включающая выполнение организационно-технических мероприятий, 

подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение 

строительно-монтажных, пусконаладочных работ; 

объект строительства – одно или несколько капитальных строений 

(зданий, сооружений), их части (включая изолированные помещения), 

инженерные и транспортные коммуникации, их части, иные объекты 

недвижимого имущества, строительство которых может включать очереди 

строительства, пусковые комплексы;  

пусковой комплекс – определенная проектной документацией 

часть объекта, предназначенная для обслуживания части объекта 

основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться 

и обеспечивать в числе прочего выпуск продукции, производство работ, 

оказание услуг; 

сметная стоимость строительства – стоимость стройки в целом, 

отдельных объектов, видов работ и затрат, определенная в сметной 

документации; 

смета (сметная документация) – взаимоувязанные документы, 

входящие, как правило, в состав проектной документации, 

представляющие денежное выражение строительства объекта и (или) 

очереди строительства, пускового комплекса и определяющие их 

стоимость; 

сметная стоимость строительства – стоимость объекта 

строительства в целом, зданий и сооружений, их частей, инженерных  

и транспортных коммуникаций, пусковых комплексов, очередей 

строительства, их частей, видов работ, определенная в сметной 

документации;  

локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный документ, 

на основании которого определяется сметная стоимость отдельных видов 

работ и расходов на строительство объекта; 

объектная смета (объектный сметный расчет) – сметный документ 

на здания, сооружения, их части, инженерные и транспортные 

коммуникации, их части (далее – здания и сооружения), объединяющий  

в своем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов);  

сводный сметный расчет стоимости строительства объекта – 

сметный документ, определяющий общую сметную стоимость 

строительства объекта; 

сводка средств – сметный документ, объединяющий несколько 

сводных сметных расчетов стоимости строительства объектов;  
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ведомость сметной стоимости строительства зданий и 

сооружений, входящих в пусковой комплекс, – сметный документ, 

определяющий сметный размер средств, необходимых для строительства 

зданий и сооружений, входящих в состав пускового комплекса;  

ведомость объемов работ и расхода ресурсов – документ, 

отражающий объемы работ в физических единицах и потребность в 

материальных, трудовых и других ресурсах по видам работ или в целом на 

объект строительства на основании данных локальных смет (локальных 

сметных расчетов);  

ведомость ресурсов – сметный документ, отражающий потребность 

в затратах труда рабочих и машинистов, нормы времени эксплуатации 

машин и механизмов в машино-часах, материалах, изделий и конструкций 

и их стоимость;  

нормативы расхода ресурсов (НРР) – нормативы, 

устанавливающие расход ресурсов в натуральном выражении, и 

нормативы, определяемые в процентном выражении, в том числе нормы 

общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой 

прибыли, транспортных расходов;  

общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР и 

ОПР) – сумма средств для возмещения расходов подрядчику в 

строительной деятельности, связанных с созданием общих условий 

строительного производства, его организацией, управлением и 

обслуживанием, нормируемых в процентах от соответствующих статей, 

принятых в качестве базы для их определения;  

плановая прибыль – прибыль от выполнения строительных, 

специальных и монтажных работ (далее – строительно-монтажные 

работы), нормируемая в процентах от соответствующих статей, принятых 

в качестве базы для ее определения;  

информационный блок данных – максимально полная информация 

об объекте строительства, записанная на электронных носителях; 

объект-аналог – объект, сопоставимый по функциональному 

назначению, технико-экономическим показателям и конструктивной 

характеристике проектируемому объекту строительства; 

экономический эффект – это полезный результат, выраженный в 

стоимостной оценке; 
экономическая эффективность – это соотношение между 

результатами хозяйственной деятельности и затратами живого и 

овеществленного труда, ресурсами. 
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5 РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

 

5.1 Ведомость объемов работ и расхода ресурсов 

 

В расчетно-пояснительной записке может при необходимости 

представляться ведомость объемов работ и расхода ресурсов, составленная 

по видам работ в стоимостном выражении в виде таблицы по форме, 

приведенной в приложении 1. Ведомость включает итоговые данные по 

проектно-технологическим модулям (ПТМ) локальной сметы. ПТМ 

содержит информацию об объемах и стоимости СМР, потребности в 

материальных, трудовых и других видах ресурсов, необходимых для 

выполнения работ (см. приложение 1 а). 

Локальные сметы являются первичным сметным документом. Они 

составляются на основе физических объемов работ, конструктивных 

чертежей элементов зданий и сооружений, принятых методов 

производства работ и, как правило, на каждое здание и сооружение по 

отдельным видам работ группируются по проектно-технологическим 

модулям (ПТМ). Порядок группировки данных по ПТМ должен 

соответствовать технологической последовательности работ и учитывать 

специфические особенности отдельных видов строительства.  

Стоимость, определенная локальными сметами, включает в себя 

прямые затраты (ПЗ), общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы (ОХР и ОПР) и плановую прибыль (ПП): 

 

С = ПЗ + ОХР и ОПР + ПП     (1) 

 

 

5.2 Объектная смета 

 

Объектная смета (объектные сметные расчеты) составляются по 

форме, указанной в приложении 3, согласно Инструкции о порядке 

определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 

выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры РБ от 

18.11.2011 № 51, и в своем составе объединяют данные из локальных смет 

(локальных сметных расчетов). 

Объектная смета содержит стоимостные показатели: заработной 

платы; эксплуатации машин и механизмов, в том числе заработной платы 
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машинистов; материалов, изделий и конструкций; транспортных затрат; 

общехозяйственных и общепроизводственных расходов; плановой 

прибыли; оборудования, мебели и инвентаря; прочих средств; общей 

стоимости. 

Объектная смета составляется на основании данных локальной 

сметы по форме, приведенной в приложении 2 к данным методическим 

указаниям по укрупненным показателям. Согласно данному методу, 

сметная стоимость специальных работ определяется в процентах от 

сметной стоимости общестроительных работ. В графе 9 (далее гр.) 

выделяют нормативную трудоемкость работ.  

Данные для строки «Общестроительные работы» берутся из 

локальной сметы. 

Остальные строки заполняются согласно таблице 1 и таблице 2. 

Графы 3–9 объектной сметы заполняются с помощью данных таблицы 2 по 

структуре сметной стоимости СМР в процентах от значений графы 10. 

В последней строчке объектной сметы подсчитываются итоги по 

графам 3–10. 

В приложении 2 приводится пример составления объектной сметы 

по укрупненным показателям. 

 

Таблица 1. – Рекомендуемая условная структура сметной стоимости 

объектов 

Наименование работ 

Процент от стоимости 

общестроительных работ 
объекты 

производственного 

назначения 

объекты 

 непроизводственного 

назначения 

1. Общестроительные работы 
результаты 

локальных смет 

результаты 

локальных смет 

2. Водоснабжение и канализация 8 6 

3. Отопление 3 4 

4. Вентиляция 3 2 

5. Газоснабжение 2 1 

6. Электроосвещение 2 5 

7. Сети связи 1 3 

8. Электромонтажные работы 4 2 

9. Пожарная сигнализация и 

оповещение при пожаре 
1 1 
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Таблица 2. – Рекомендуемая структура сметной стоимости строительно-

монтажных работ 

Наименование 

отраслей 

промышленности 

Элементы сметной стоимости СМР, % 

основная 

зарплата 

эксплуат. машин 

в т.ч. ЗП 

материалы 

транспорт 

ОХР и 

ОПР 

плановая 

прибыль 

Объекты производ-

ственной сферы 
14,4 

10 

3,5 

32,4 

3 
14,5 25,7 

Социальная сфера 14,4 
4,9 

1,72 

39,7 

3,7 
13,5 23,8 

Жилищное 

строительство 
12,8 

3,6 

1,26 

42,2 

3,9 
14,1 23,4 

 

5.3 Сводный сметный расчѐт стоимости строительства 
 

Согласно Инструкции № 51, сводный сметный расчѐт стоимости 

строительства объекта составляется на основе объектных смет (объектных 

расчетов), локальных смет (локальных сметных расчетов) и других 

сметных расчетов по форме, согласно приложению 4, к указанной выше 

Инструкции (приложение 3 к данным методическим указаниям). 

В сводном сметном расчѐте стоимость строительства 

распределяется по следующим главам. 

Глава 1 Подготовка территории строительства. 

Глава 2 Основные здания, сооружения. 

Глава 3 Здания, сооружения подсобного и обслуживающего 

назначения. 

Глава 4 Здания, сооружения энергетического хозяйства. 

Глава 5 Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи. 

Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения. 

Глава 7 Благоустройство территории. 

Глава 8 Временные здания и сооружения. 

Глава 9 Прочие работы и расходы. 

Глава 10 Средства заказчика, застройщика. 

Глава 11 Подготовка эксплуатационных кадров. 

За итогом глав 1 – 11 сводного сметного расчета стоимости 

строительства учитываются:  

 резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 

 средства,  учитывающие  применение  прогнозных  индексов цен  

в строительстве от даты начала разработки сметной документации до за-

вершения нормативного срока строительства; 
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 налоги и отчисления в соответствии с действующим 

законодательством.  

В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся 

итоги по каждой главе и суммарные по главам 1–7, 1–8, 1–9, 1–11. 
 

Пример составления сводного сметного расчета стоимости 

строительства приведен в приложении 3. 

Сводный сметный расчет составляется с помощью укрупненных 

показателей (таблица 3). В этом случае стоимость работ по некоторым 

главам (графа 9) определяется в процентах от стоимости основного 

объекта строительства (глава 2). 
 

Таблица 3. – Рекомендуемые условные данные для составления сводного 

сметного расчета 

Наименование глав  

сводного сметного расчета 

В процент от стоимости  

основного объекта строительства (глава 2) 

по объектам 

производственного 

назначения 

по объектам 

непроизводственного 

назначения 

Глава 1 

Подготовка территории 

строительства 

1 0,5 

Глава 2 

Основные здания, сооружения 
Из объектной сметы Из объектной сметы 

Глава 3 

Здания, сооружения подсобного и 

обслуживающего назначения 

25 - 

Глава 4 

Здания, сооружения 

энергетического хозяйства 

5 2 

Глава 5 

Здания, сооружения 

транспортного хозяйства и связи 

10 3 

Глава 6 
Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения 

12 5 

Глава 7 

Благоустройство территории 
3 4 

Глава 10 

Средства заказчика, застройщика 

6% от графы 9 по итогу 

глав 1–9 

5% от графы 9 по 

итогу глав 1–9 

Глава 11 

Подготовка эксплуатационных 

кадров 

  

Примечание. Если в сводном сметном расчете отсутствуют некоторые 
объекты и работы, то переименование глав не производится; главы, по которым 
отсутствуют затраты, в расчете не указываются (см. приложение 3). 

Распределяются полученные средства по структуре, приведенной в таблице 2. 
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В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются 

расходы в текущих ценах согласно перечню, приведенному в приложе-

нии 5 Инструкции «О порядке определения сметной стоимости 

строительства и составления сметной документации на основании 

нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении». Данные затраты 

определяются на основании укрупненных показателей (таблица 3)  

в процентах от графы 9 главы 2. Результат заносится в графы 8 и 9. 

 

В главу 2 «Основные здания, сооружения» включается сметная 

стоимость зданий, сооружений и видов работ основного назначения. 

В главу отдельной строкой включается сметная стоимость работ, 

связанных с выполнением в период строительства контрольных испытаний 

свай динамическими и статическими нагрузками, определяемых как 

строительно-монтажные работы, а также работ, им сопутствующих. 

Значения по стоимости основного объекта строительства переносятся  

в главу 2 сводного сметного расчета из итоговых значений 

соответствующей объектной сметы. 

 

В главу 3 «Здания, сооружения подсобного и обслуживающего 

назначения» включается сметная стоимость объектов подсобного и 

обслуживающего назначения. Данные затраты определяются на основании 

укрупненных показателей (таблица 3) в процентах от графы 9 главы 2 и 

распределяются по структуре, приведенной в таблице 2. 

 

В главу 4 «Здания, сооружения энергетического хозяйства» 

включается сметная стоимость зданий электростанций, трансформаторных 

подстанций, инженерных сетей электроснабжения, других зданий, 

сооружений энергетического строительства. Данные затраты определяются 

на основании укрупненных показателей (таблица 3) в процентах от 

графы 9 главы 2 и распределяются по структуре, приведенной в таблице 2. 

 

В главу 5 «Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи» 

включается сметная стоимость железнодорожных и автомобильных 

подъездных путей к объекту, внутризаводских путей, автомобильных 

внутриплощадочных дорог, площадок для стоянки автомашин и других 

транспортных средств, зданий и сооружений по обслуживанию 

транспорта, зданий для размещения устройств связи, линий (сетей) связи. 

Данные затраты определяются на основании укрупненных показателей 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

23 

(таблица 3) в процентах от графы 9 главы 2 и распределяются по 

структуре, приведенной в таблице 2. 

 

В главу 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и газоснабжения» включается сметная 

стоимость водозаборных и очистных сооружений, насосных станций, 

водонапорных башен, наружных инженерных коммуникаций, приемных 

устройств и других зданий и сооружений. Данные затраты определяются 

на основании укрупненных показателей (таблица 3) в процентах от 

графы 9 главы 2 и распределяются по структуре, приведенной в таблице 2. 

 

В главу 7 «Благоустройство территории» включается сметная 

стоимость работ по вертикальной планировке, устройству дорожек и 

площадок, озеленению и ограждению территории, устройству малых 

архитектурных форм, наружному освещению, иному благоустройству 

территории. 

В случае, когда разрабатывается отдельная проектная документация 

со сводным сметным расчетом стоимости строительства объектов 

инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, благоустройства, их 

сметная стоимость включается в главу 2 «Основные здания, сооружения». 

Данные затраты определяются на основании укрупненных показателей 

(таблица 3) в процентах от графы 9 главы 2 и распределяются по 

структуре, приведенной в таблице 2. 

 

В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства 

на строительство временных зданий и сооружений. 

Средства определяются по процентной норме, устанавливаемой 

Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, от 

заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из 

стоимости человеко-часа, согласно подпункту 8.1 пункта 8 Инструкции 

№ 51 по итогу глав 1–7. 

Если проектной документацией при соответствующем обосновании 

проектом организации строительства (далее – ПОС) устанавливается набор 

необходимых временных зданий и сооружений, а также их перечень, не 

учтенный в процентной норме, их стоимость определяется по локальным 

сметам (локальным сметным расчетам). 

Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в 

размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие 

стоимость материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса 
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временных зданий и сооружений, при условии определения средств на 

временные здания и сооружения по процентной норме. 

Сметные нормы приведены в приложении 1 к Сборнику НРР 

8.01.102-2012 (приложение 5 к данному пособию). 

Удельные веса элементов расходов в составе средств на 

строительство временных зданий и сооружений распределяются  

в следующем соотношении: 

 заработная плата – 0,30; 

 эксплуатация машин и механизмов – 0,10, в том числе заработная 

плата машинистов 20% от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 

 материалы – 0,60. 

К сметным нормам на строительство временных зданий  

и сооружений, согласно приказу Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 28.08.2012 г. № 270, применяются 

коэффициенты, учитывающие изменение нормообразующей базы.  

С 1 января 2015 г. он установлен в размере 0,77, но в последующие месяцы 

может быть скорректирован. 

 

В главу 9 «Прочие работы и расходы» включаются: 

1. Дополнительные средства при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время, которые определяются по процентной 

норме, устанавливаемой Министерством архитектуры и строительства 

Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и машинистов, 

рассчитанной, исходя из стоимости человеко-часа, согласно подпункту 8.1 

пункта 8 Инструкции № 51 по итогу глав 1–7. 

Сметные нормы приведены в приложении 6 к данному пособию  

и включаются в графу 9 с распределением по графам 3–5 в соответствии со 

структурой затрат, приведенной в приложении 6. 

При расчете дополнительных затрат на производство работ в зимнее 

время необходимо также использовать коэффициент, учитывающий 

область производства работ, приведенный в таблице А приложения 6 к 

данным методическим указаниям. 

К сметным нормам на удорожание работ в зимнее время, согласно 

приказу Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

от 28.08.2012 г. № 270, применяются коэффициенты, учитывающие 

изменение нормообразующей базы. С 1 января 2015 г. он установлен  

в размере 0,77, но в последующие месяцы может быть скорректирован. 
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2. Средства, связанные с отчислениями на социальное 

страхование, определяются в размере 34% от суммы сметных величин 

заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе 

средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7, по главе 

8, в случае определения стоимости строительства временных зданий и 

сооружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам), и 

средств, предусмотренных подпунктом 30.8 пункта 30 Инструкции № 51 

(пункт 8 смотри ниже). Средства приводятся в графах 8 и 9. 

 

3. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером 

работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и 

командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о 

подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной 

документации, определяются в зависимости от зоны строительства и 

условий привлечения к строительству подрядчиков в процентах от суммы 

сметных величин заработной платы рабочих и заработной платы 

машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и механизмов по 

итогу глав 1–7 и по главе 8, в случае определения стоимости строительства 

временных зданий и сооружений по локальным сметам (локальным 

сметным расчетам), в размерах: 

9,70% – при строительстве в городах и поселках городского типа с 

наличием в них подрядчиков, но с привлечением, при соответствующем 

обосновании, иногородних подрядчиков;  

25,30% – при строительстве в городах и поселках городского типа 

при отсутствии в них подрядчиков;  

29,7% – при строительстве в сельских населенных пунктах и на 

межселенных территориях (за исключением строительства магистральных 

сетей, дорог и сооружений на них вне места нахождения подрядчиков); 

25,0% – при строительстве магистральных сетей, дорог и 

сооружений на них вне постоянного места нахождения подрядчиков. 

Средства приводятся в графах 8 и 9. 

4. Средства на покрытие расходов, связанных с подвижным и 

разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным 

транспортом и командированием рабочих подрядчика, при наличии 

сведений о них в исходных данных заказчика на разработку 

проектной документации, рассчитываются на основании ПОС и 

нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и размеры 

возмещения расходов. Средства приводятся в графах 8 и 9. 
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5. Средства, связанные с применением вахтового метода 

организации работ, включаются при соответствующем обосновании 

разделом ПОС и согласовании их заказчиком в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. 

№ 763 «Об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной 

и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за 

постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое 

довольствие)» и приводятся в графах 8 и 9. 

 

6. Средства на шефмонтаж оборудования, определяются сметным 

расчетом с учетом средств, которые определены договором (контрактом), 

заключенным с организацией, выполняющей шефмонтаж, если 

шефмонтаж не предусмотрен договором на поставку оборудования. 

Средства приводятся в графах 8 и 9. 

 

7. Средства на перебазирование строительно-монтажной 

организации с одного объекта строительства на другой, определяются 

сметным расчетом, составленным на основании данных подрядчика, 

согласованных с заказчиком, и данных раздела ПОС и приводятся в графах 

8 и 9. 

 

8. Средства на содержание во время строительства и 

восстановление после окончания строительства действующих 

постоянных автомобильных дорог, не находящихся в ведении 

эксплуатирующих организаций, (кроме дорог, предусмотренных в 

главе 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета 

стоимости строительства), определяются по локальной смете (локальному 

сметному расчету) в соответствии с проектными данными и приводятся в 

графах 3–9. 

 

9. Средства на выполнение научно-исследовательских, 

экспериментальных или опытных работ для осуществления принятых 

в проектной документации технических решений (кроме работ, 

связанных с сооружением экспериментальных установок и приобретением 

оборудования), а также на использование права объектов 

промышленной собственности, определяются сметным расчетом и 

приводятся в графах 8 и 9. 
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10. Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в 

эксплуатацию, определяются в размере 0,306% от итога глав 1–8 без 

учета стоимости оборудования и приводятся в графах 8 и 9. 

Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в 

эксплуатацию, служат для возмещения затрат заказчика, связанных с 

оплатой необходимых расходов при сдаче объекта строительства в 

эксплуатацию в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) 

«Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения», 

введенного в действие с 01.07.2009 приказом Минстройархитектуры от 

27.11.2008 № 433 (письмо РНТЦ № 07344 от 10.02.2012 г.). 

 

11. Средства на пусконаладочные работы, определяются в 

порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства 

Республики Беларусь. 

Средства приводятся в графах 8 и 9. 

 

12. Средства на содержание горноспасательной службы, 

определяются сметным расчетом и приводятся в графах 8 и 9. 

 

13. Средства на работы, выполняемые проектными и 

изыскательскими организациями по составлению технического 

задания на полевое испытание свай в грунте динамической и 

статической нагрузками, а также осуществление технического 

руководства, наблюдений в период полевых испытаний, обработку 

данных, полученных в результате испытания свай в грунте. 

Средства приводятся в графах 8 и 9. 

 

14. Средства, связанные с разработкой программных 

комплексов, обеспечивающих возможность автоматизированного 

управления (контроля) производственным процессом предприятия, 

вводимого в эксплуатацию. 

Средства приводятся в графах 8 и 9. 

 

15. Другие средства, учитываемые для конкретного объекта в 

соответствии с требованиями актов законодательства. 

 

В главу 10 «Средства заказчика, застройщика» включаются: 

1.  Средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной 

организации), которые определяются по нормам в процентах от итога 
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глав 1–9 сводного сметного расчета стоимости строительства и 

включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 

1.1 При строительстве объектов при действующей или 

организуемой службе заказчика, застройщика, за исключением 

предусмотренных подпунктом 31.1.2 пункта 31 Инструкции «О порядке 

определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 

выражении»: 

1,06% – при нахождении объектов строительства и заказчика, 

застройщика в пределах одного населенного пункта; 

1,38% – при нахождении объектов строительства и заказчика, 

застройщика в различных населенных пунктах; 

1,76% – для организуемых (организованных) в установленном 

порядке организаций по реализации целевых программ по строительству. 

1.2 При строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, 

объектов социальной сферы и коммунального хозяйства: 

1,38% – для организаций капитального строительства Минского 

городского исполнительного комитета, в том числе выполняющих 

функции единого государственного заказчика; 

1,76% – для организаций капитального строительства Брестского, 

Витебского, Гродненского, Минского областных исполнительных 

комитетов, организаций капитального строительства министерств и других 

республиканских органов государственного управления, организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, в том числе 

выполняющих функции единого государственного заказчика; 

1,8% – для организаций капитального строительства Гомельского  

и Могилевского областных исполнительных комитетов, в том числе 

выполняющих функции единого государственного заказчика. 

В пределах указанных размеров средств областным исполнительным 

комитетам и Минскому городскому исполнительному комитету 

разрешается дифференцировать их для организаций капитального 

строительства городских и районных исполнительных комитетов и других 

подведомственных организаций, в том числе выполняющих функции 

единого государственного заказчика. 

1.3 При передаче функций заказчика инженерной организации 

стоимость услуг, перечень которых определяется в соответствии  

с Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, 

утвержденной постановлением Министерства архитектуры  

и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 г. № 18  
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«Об утверждении Инструкции о порядке оказания инженерных услуг в 

строительстве и признании утратившими силу нормативных правовых 

актов, отдельных структурных элементов постановлений Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь», инженерная 

организация формирует самостоятельно в пределах средств, 

предусмотренных сводным сметным расчетом, а по текущему ремонту – в 

пределах средств, предусмотренных локальной сметой (локальным 

сметным расчетом). 

1.4 Не предусматриваются сводным сметным расчетом 

стоимости строительства средства на содержание заказчика, 

застройщика по строительству объектов, если заказчиком, 

застройщиком является организация, основным видом деятельности 

которой не является строительная деятельность, но имеющая 

структурное подразделение капитального строительства. 

В случае необходимости привлечения этой организацией 

специализированных организаций для выполнения функций заказчика, 

включая услуги технического надзора за строительством, средства 

определяются по нормам подпункта 31.1.1 пункта 31 Инструкции «О 

порядке определения сметной стоимости строительства и составления 

сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в 

натуральном выражении». 

В случае необходимости привлечения этой организацией 

специализированных организаций для оказания услуг только технического 

надзора за строительством средства определяются по нормам подпункта 

31.1.1 пункта 31 Инструкции «О порядке определения сметной стоимости 

строительства и составления сметной документации на основании 

нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» с уменьшением 

их на 30%. 

1.5 За средствами на содержание заказчика, застройщика 

приводится строка: «Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет 

индексов цен в строительстве». 

Указанные средства определяются в размере 0,09 процента от итога 

граф 3–6 и графы 8 (за исключением средств по главе 1 сводного сметного 

расчета) глав 1–9. 

Средства приводятся в графах 8 и 9. 

 

2. Средства на осуществление авторского надзора, определяются 

в размере 0,2% от итога граф 3–6 глав 1–9 и включаются в графы 8 и 9. 
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3. Средства на проектные и изыскательские работы (ПИР), 

определяются по нормативам, утверждаемым  Министерством 

архитектуры и строительства Республики Беларусь, и включаются в графы 

8 и 9. Стоимость проектных работ принимается в процентах от стоимости 

работ, по итогу глав 1–9, согласно таблице 3, и включаются в графы 8 и 9. 

От полученной стоимости проектных работ определяются затраты на 

проведение экспертизы как 15% от стоимости ПИР. 

 

4. Средства на проведение экспертизы, определяются по 

нормативам, утверждаемым в установленном порядке органами 

государственного управления, и включаются в графы 8 и 9. 

 

5. Средства на научно-проектные работы при проведении 

реставрации недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей, определяются по нормативам, утверждаемым в установленном 

порядке органами государственного управления, и включаются в графу 8 и 

графу 9. 

 

В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включаются 

средства на подготовку и переподготовку эксплуатационных кадров для 

эксплуатации возводимых и реконструируемых объектов, подготовка 

которых не осуществляется в системе профессионально-технического 

образования. Средства определяются сметным расчетом и приводятся в 

графах 8 и 9. 

 

Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости 

строительства включаются: 

1. Средства на непредвиденные работы и затраты, которые 

предназначены для возмещения увеличения стоимости объемов работ и 

расходов, характер и методы, выполнение которых не могут быть точно 

определены при проектировании и уточняются в процессе строительства, 

увеличения стоимости строительства, вызванного изменением технических 

нормативных актов, уточнения заказчиком объемно-планировочных 

показателей и технологических решений и др. 

Норматив средств в процентах от итога глав 1–11 по графам 3–9 

принимается в размере: 

1.1 На стадии архитектурного проекта: 

1.1.1 На строительство, осуществляемое по индивидуальным 

проектам: 
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объектов производственного назначения – 4,0%; 

объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а 

также инженерных сетей, дорог и благоустройство, на которые 

разрабатывается самостоятельный проект – 3,0%; 

жилых домов – 2,0%. 

1.1.2 На строительство, осуществляемое по типовым и повторно 

применяемым индивидуальным проектам: 

объектов производственного назначения – 2,0%; 

объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых 

домов – 1,5%. 

1.2 На стадии строительного проекта – в размерах как на стадии 

архитектурного проекта проектирования объектов соответствующего 

назначения с коэффициентом 0,8. 

1.3 При проектировании экспериментальных объектов, а также при 

разработке сметной документации на стадии обоснования инвестирования 

в строительство – в размерах, установленных пунктами 1.1.1 и 1.1.2 с 

применением коэффициента 1,25. 

1.4 По объекту, в составе которого имеются здания, сооружения с 

разными размерами средств на непредвиденные работы и затраты, размер 

определяется исходя из удельного веса сметной стоимости 

соответствующего здания, сооружения. 

 

2. Средства, учитывающие применение прогнозных индексов 

цен в строительстве. 

Размер средств определяется путем применения прогнозных 

индексов от даты начала разработки сметной документации до завершения 

нормативного срока строительства. 

Размер средств приводится в графах 8 и 9. Данные затраты 

учитываются по аналогии с примером, приведенным в приложении 4. 

 

В соответствии с письмами Минстройархитектуры от 30.05.2012 

№ 04-2-01/4163, от 31.01.2014 № 10-01/820 и от 23.02.2015 № 04-3-01/1873 

при определении стоимости строительства объектов применяются 

прогнозные индексы цен в строительстве на 2015–2017 годы, которые по 

месяцам распределяются в следующем порядке (таблица 4). 

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 

строительстве, определяются исходя из итогов средств по сводному 

сметному расчету с учетом налогов, за вычетом средств, израсходованных 

на дату разработки сметной документации и не подлежащих индексации: 
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а) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 

строительстве, от даты разработки сметной документации до даты 

начала строительства, предусмотренных заданием на проектирование, 

определяются путем применения прогнозного индекса к сумме средств, 

названных выше. Если в задании на дипломное проектирование нет 

соответствующих данных, расчет можно выполнять по аналогии с 

примером, приведенным в приложении 4 к данным методическим 

указаниям. Дату начала строительства можно принимать через 2 

месяца, со дня разработки сметной документации; 
 

Таблица 4. – Прогнозные индексы цен в строительстве на 2015–2017 гг. 

Период 
Рост 

в 2015 году 

Рост 

в 2016 году 

Рост 

в 2017 году 

Январь 1.0039 1.0028 1,0098 

Февраль 1.0034 1.0032 1,0098 

Март 1.0087 1.0036 1,0098 

Апрель 1.0027 1.0086 1,0098 

Май 1.0031 1.0028 1,0098 

Июнь 1.0048 1.0024 1,0098 

Июль 1.0056 1.0033 1,0098 

Август 1.0067 1.0044 1,0098 

Сентябрь 1.0086 1.0072 1,0098 

Октябрь 1.0092 1.0091 1,0098 

Ноябрь 1.0104 1.0092 1,0098 

Декабрь 1.0102 1.0101 1,0098 

Среднегодовой рост 1.0890 1.0740 1,0840 

 

б) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен  

в нормативный срок строительства (от даты начала строительства до 

окончания нормативного срока), определяются на основании 

календарного плана строительства, в том числе календарного плана работ 

подготовительного периода, в пределах нормативного срока 

строительства. При отсутствии в задании на дипломное 

проектирование календарного плана данные затраты могут быть 

учтены по аналогии с примером, приведенным в приложении 4 к 

данному учебно-методическому пособию. Нормативный срок 

строительства можно принять 6 месяцев. Нормы задела по месяцам в 

процентах также можно принять по аналогии с примером, 

приведенным в приложении 4. 
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3. Налоги и отчисления в соответствии с действующим 

законодательством на дату разработки сметной документации. 

На 01.01.2015 года порядок расчетов следующий: 

 

1. НДС (для объектов, не освобождаемых от НДС) 

сумма для начисления: 

[главы 1, 2–8, 9, 10, 11] х Кнепредвиденных = ∑6. 

НДС: ∑6 х 20 / 100 = ∑7. 

 

2. Госпошлина (содержание госстройнадзора) для объектов, 

строительство которых осуществляется без привлечения бюджетных и 

приравненных к ним средств), 

0,15% от стоимости следующих затрат: 

[глава 1 (без граф 7, 8) + главы 2–8 (без графы 7) + глава 9 (подпункты 30.1 

+ 30.2 + 30.3 + 30.4 + 30.5 + 30.7 + 30.8)] х Кнепредвиденных = ∑8. 

Госпошлина: ∑8 х 0,15 / 100 = ∑9. 

Итого налоги:  (∑7 + ∑9). 

 

Подпункты сводного сметного расчета в соответствии с 

Инструкцией № 51: 

30.1 дополнительные средства при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время; 

30.2 средства, связанные с отчислениями на социальное страхование; 

30.3 средства, связанные с подвижным и разъездным характером 

работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и 

командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о 

подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной 

документации; 

30.4 средства на покрытие расходов, связанных с подвижным и 

разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным 

транспортом и командированием рабочих подрядчика, при наличии 

сведений о них в исходных данных заказчика на разработку проектной 

документации; 

30.5 средства, связанные с применением вахтового метода 

организации работ; 

30.6 средства на шефмонтаж оборудования; 

30.7 средства на перебазирование строительно-монтажной 

организации с одного объекта строительства на другой; 
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30.8 средства на содержание во время строительства  

и восстановление после окончания строительства действующих 

постоянных автомобильных дорог, не находящихся в ведении 

эксплуатирующих организаций; 

30.9 средства на выполнение научно-исследовательских, 

экспериментальных или опытных работ для осуществления принятых  

в проектной документации технических решений; 

30.10 средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в 

эксплуатацию; 

30.11 средства на пусконаладочные работы; 

30.12 средства на содержание горноспасательной службы; 

30.13 средства на работы, выполняемые проектными  

и изыскательскими организациями по составлению технического задания 

на полевое испытание свай в грунте динамической и статической 

нагрузками, а также осуществление технического руководства, 

наблюдений в период полевых испытаний, обработку данных, полученных 

в результате испытания свай в грунте; 

30.14 средства, связанные с разработкой программных комплексов, 

обеспечивающих возможность автоматизированного управления 

(контроля) производственным процессом предприятия, вводимого  

в эксплуатацию; 

31.1 средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной 

организации); 

31.2 средства на осуществление авторского надзора; 

31.3 средства на проектные и изыскательские работы; 

31.4 средства на проведение экспертизы; 

31.5 средства на научно-проектные работы при проведении 

реставрации недвижимых материальных историко-культурных ценностей. 

Размер средств определяется исходя из норм и базы для их 

начисления, установленных законодательством, и приводится в графе 8  

и графе 9. 

За итогом сводного сметного расчета указываются: 

1. Возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и 

реализации: 

 материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса 

временных зданий и сооружений, – в размере 15 % сметной стоимости 

временных зданий и сооружений, определенной по процентной норме 

расходов; 
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 материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса, – в 

размере, определяемом в локальных сметах (локальных сметных расчетах); 

 материалов, полученных в порядке попутной добычи (камень, 

гравий, лес и др.); 

 стоимость оборудования, демонтируемого на действующей 

организации и переносимого во вновь построенные цехи, или 

оборудования, перемещаемого внутри цеха в связи с его реконструкцией, а 

также стоимость другого имеющегося у заказчика оборудования, 

используемого на данной стройке, под записью «Стоимость оборудования, 

не требующая финансирования строительства». 

Значения приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7, 

соответственно. 

В случае невозможности использования или реализации материалов, 

получаемых от попутной добычи, стоимость их в сумме возврата не 

учитывается. 

 

2. Сметная стоимость долевого участия в строительстве 

объектов или их частей вспомогательного производства и назначения, 

предназначенных для обслуживания нескольких заказчиков, 

застройщиков. 

Размер долевого участия рассчитывается, исходя из сметной 

стоимости строительства объектов или их частей, предназначенных для 

обслуживания нескольких заказчиков, застройщиков, определенной по 

отдельному сводному сметному расчету стоимости строительства с 

распределением между заказчиками, застройщиками пропорционально их 

потребности в продукции или услугах общих объектов строительства или 

их частей, и указывается в виде записи: «В том числе долевое участие 

(наименование организации-дольщика) в строительстве (наименование 

объекта строительства или его части)» или (и) «Кроме того, долевое 

участие в строительстве (наименование объекта строительства или его 

части)» с соответствующим уменьшением или увеличением к 

утверждению сметной стоимости строительства основного заказчика, 

застройщика. 

Значения приводятся отдельной строкой с распределением по графам 

3–9. 

Аналогичный порядок распространяется на долевое участие 

организаций в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения. 

В сводный сметный расчет могут включаться и другие средства, 

предусмотренные нормативными правовыми актами. 
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5.4 Технико-экономические показатели для жилых и общественных 

зданий, для объектов производственного назначения, инженерной 

инфраструктуры 

 

Примерный перечень технико-экономических показателей для 

объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры, 

для общественных и жилых зданий приведен в таблицах 5, 6 и 7, 

соответственно. 

 

Таблица 5. – Технико-экономические показатели производственного здания 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Количество 

Строительный объем м
3
  

в т.ч. подземной части м
3
  

Общая площадь  м
2
  

Стоимость строительства  тыс. руб.  

Стоимость 1 м
2
 общей площади  тыс. руб./м

2
  

Стоимость 1 м
3
 строительного объема  тыс. руб./м

3
  

Трудоемкость возведения объекта тыс. чел.-час  

 

Таблица 6. – Технико-экономические показатели общественного здания 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Количество 

Число этажей этаж  

Вместимость мест  

Строительный объем м
3
  

в т.ч. подземной части м
3
  

Общая площадь м
2
  

Полезная площадь м
2
  

Стоимость строительства тыс. руб.  

Стоимость 1 м
2
 общей площади тыс. руб./ м

2
  

Стоимость 1 м
3
 строительного объема тыс. руб./ м

3
  

Трудоемкость возведения объекта тыс. чел.-час  
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Таблица 7. – Технико-экономические показатели жилого здания 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Количество 

Число этажей этаж  

Число секций шт  

Количество квартир кв.  

в т.ч. 1 – комнатных кв.  

в т.ч. 2 – комнатных кв.  

в т.ч. 3 – комнатных кв.  

в т.ч. 4 – комнатных кв.  

в т.ч. 5 – комнатных кв.  

Строительный объем м
3
  

в т.ч. подземной части м
3
  

Общая площадь квартир м
2
  

Общая площадь на 1 квартиру м
2
  

Площадь застройки м
2
  

Площадь жилого здания м
2
  

Стоимость строительства  тыс. руб.  

Стоимость 1 м
2
 общей площади  тыс. руб./ м

2
  

Стоимость 1 м
3
 строительного объема  тыс. руб./ м

3
  

Трудоемкость возведения объекта тыс. чел.-час  
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6 ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводному сметному расчету 

 

Сметная документация составлена согласно Инструкции о порядке 

определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 

выражении на основании данных объектных и локальных смет, 

составленных с использованием сборников нормативов расхода ресурсов в 

натуральном выражении. 

Сводный сметный расчет стоимости является основным документом, 

определяющим стоимость строительства. В расчете отражены все 

издержки по строительству объекта: 

Глава 1 Подготовка территории строительства.  

Глава 2 Основные здания, сооружения. 

Глава 3 Здания, сооружения подсобного и обслуживающего 

назначения.  

Глава 4 Здания, сооружения энергетического хозяйства.  

Глава 5 Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи. 

Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения. 

Глава 7 Благоустройство территории. 

Глава 8 Временные здания и сооружения. 

Глава 9 Прочие работы и расходы. 

Глава 10 Средства заказчика, застройщика. 

Глава 11 Подготовка эксплуатационных кадров. 

Стоимость определена в текущем уровне цен по данным  

на 1 апреля 2015 г.  

В сметной документации приняты следующие данные: 

– код зоны строительства – 1; 

– нормативная продолжительность строительства – 5 месяцев. 

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 

41191 руб.  

Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в 

соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на 

материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и 

составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 апреля 

2015 г. 
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Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в 

соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен 

эксплуатации строительных машин и механизмов для определения 

сметной стоимости и составления сметной документации в текущем 

уровне цен на 1 апреля 2015 г. 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

плановой прибыли (ОХР, ОПР и ПП) установлены в следующих размерах 

(таблица 8). 

 

Таблица 8. – Нормы ОХР, ОПР и ПП в % 

Наименование работ ОХР и ОПР ПП 

Н10 Общестроительные работы 58,78 с К=1 67,84 с К=1 

Н11 Монтаж металлических 

конструкций 
49,59 с К=1 61,29 с К=1 

Н12 Внутренние санитарно-технические 

работы 
70,26 с К=1,15 66,8 с К=1 

Н16 Электромонтажные работы 51,69 с К=1 36,85 с К=1 

 

Коэффициенты перехода от суммы средств в тыс. руб. к 

трудоемкости в чел-час: 

 ОХР и ОПР – 0,001; 

 временные здания и сооружения – 0,0119; 

 зимние удорожания – 0,3839. 

Расходы на транспорт: 

 8,9% – материалы для общестроительных работ 

 

Другие средства по главам 8–11 сводного сметного расчета 

определены на основании норм Инструкции № 51 и приняты в следующих 

размерах: 

− затраты на временные титульные здания и сооружения – 6,2%  

с К = 0,73, в том числе возврат материалов, изделий и конструкций от 

разборки временных зданий и сооружений – 15%; коэффициент перехода 

от суммы средств в тыс. руб. к трудоемкости в чел.-час – К = 0,0119; 

− дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время – 

3,53% с К = 0,77; коэффициент перехода от суммы средств в тыс. руб. к 

трудоемкости в чел.-час – К = 0,3839; 
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− затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование, – 

34%; 

− средства, связанные с командированием рабочих, без наличия 

сведений о подрядчике, – 9,7%; 

− средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в 

эксплуатацию, – 0,306%; 

− средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной 

организации) – 1,8%; 

− средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в 

строительстве – 0,09%; 

− средства на финансирование инспекций Департамента контроля и 

надзора за строительством – 0,15%; 

− средства на осуществление авторского надзора – 0,2%;  

− средства на проектные и изыскательские работы – 2,35%; 

− средства на проведение экспертизы – 15%; 

− резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% с К = 1;  

− НДС – 20% − на жилье не начисляется; 

− налоги и отчисления в соответствии с законодательством – 4%. 
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Наименование стройки 5-этажный 15-квартирный жилой дом 
  

г. Мозырь, Гомельская обл. 
  

Код стройки ______________________ 
  

Наименование объекта 5-этажный 15-квартирный жилой дом 
  

Шифр объекта ______________________ 
  

 

Локальная смета № 1  на общестроительные работы 

 
Составлена в ценах на 1 апреля 2015 года 

 

№п/п Обоснование 
Наименование работ, 

ресурсов, расходов 

Единица 

измерения 

Стоимость: ед.изм. / всего, руб. 

Заработная 

плата 

Эксплуатация машин и 

механизмов 

Материалы, 

изделия, 

конструкции 

(оборудование, 

мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
Общая 

стоимость 
Кол-во Всего 

В т. ч. зарпл. 

машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Е1-30-1 

(58.78 / 64.84) 

Планировка площадей 

бульдозерами мощностью 59 

(80) квт (л.с.) 

1000 м
2
  70999 21332   70999 

1,656  117575 35325   117575 

2 
Е1-24-1 

(58.78 / 64.84) 

Срезка растительного слоя 

грунта бульдозерами 

мощностью 59 (80) квт (л.с.) 

1000 м
3
  1988060 597311   1988060 

0,331  658048 197710   658048 

3 
Е1-11-2 

(58.78 / 64.84) 

Разработка грунта в отвал 

экскаваторами «драглайн» 

или «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 2,5 

(1,5–3) м
3
, грунт 2 группы 

1000 м
3
 244966 3137092 986698   3382058 

0,655 160453 2054795 646287   2215248 

4 
Е1-164-2 

(58.78 / 64.84) 
Доработка грунта вручную 

100 м
3
 7293300     7293300 

0,11 802263     802263 МГПУ им. И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Е7-1-1 

(58.78 / 64.84) 

Укладка блоков и плит 

ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, 

масса конструкций до 0,5 т 

100 шт 2970689 2783200 1160700   5753889 

0,09 267362 250488 104463   517850 

6 
Е7-1-2 

(58.78 / 64.84) 

Укладка блоков и плит 

ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, 

масса конструкций до 1,5 т 

100 шт 3760885 3411556 1420833   7172441 

0,27 1015439 921120 383625   1936559 

7 
Е7-1-3 

(58.78 / 64.84) 

Укладка блоков и плит 

ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, 

масса конструкций до 3,5 т 

100 шт 5515774 5170561 2258700   10686335 

0,23 1268628 1189229 519501   2457857 

8 
Е7-42-1 

(58.78 / 64.84) 

Установка блоков стен 

подвалов массой до 0,5 т 

100 шт 2168738 2154405 917967 856210 76205 5255558 

0,21 455435 452425 192773 179804 16003 1103667 

9 
Е7-42-2 

(58.78 / 64.84) 

Установка блоков стен 

подвалов массой до 1 т 

100 шт 3044966 3018798 1294039 1260300 112166 7436230 

0,95 2892718 2867858 1229337 1197285 106558 7064419 

10 
Е7-42-3 

(58.78 / 64.84) 

Установка блоков стен 

подвалов массой до 1,5 т 

100 шт 4290000 4750000 2070500 1800600 160300 11000900 

0,01 42900 47500 20705 18006 1603 110009 

11 
Е7-42-4 

(58.78 / 64.84) 

Установка блоков стен 

подвалов массой более 1,5 т 

100 шт 5378520 7000154 3191047 2570893 228809 15178376 

0,96 5163379 6720148 3063405 2468057 219657 14571241 

12 
Е52-9-1 

(58.78 / 64.84) 

Устройство горизонтальной 

гидроизоляции фундаментов  

цементным раствором 

100 м
2
 2061421 42983 12961 1952488 173772 4230664 

1,97 4061000 84677 25533 3846402 342330 8334409 

13 
Е1-27-2 

(58.78 / 64.84) 

Засыпка траншей и 

котлованов бульдозерами 

мощностью 59 (80) квт (л.с.) 

1000 м
3
  1628597 489311   1628597 

0,196  319205 95905   319205 

14 
Е1-166-2 

(58.78 / 64.84) 

Засыпка вручную траншей, 

пазух котлованов и ям, грунт 

2 группы 

100 м
3
 4604600     4604600 

0,22 1013012     1013012 МГПУ им. И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
Е1-134-1 

(58.78 / 64.84) 

Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками, грунт 1-2 

группы 

100 м
3
 

уплотнен-

ного грунта 

553063 43819    596882 

1,96 1084003 85885    1169888 

16 
Е7-3-4 

(58.78 / 64.84) 

Укладка плит перекрытий 

цокольного этажа 

100 шт 7184332 4215508 1420788 15788416 1286616 28474872 

0,25 1796083 1053877 355197 3947104 321654 7118718 

17 
Е7-3-4 

(58.78 / 64.84) 
Укладка плит перекрытий 

100 шт 7184084 4214994 1420607 15788397 1286613 28474088 

1,22 8764583 5142293 1733141 19261844 1569668 34738388 

18 
Е7-14-6 

(58.78 / 64.84) 
Укладка плит покрытий 

100 шт 2696692 1410256 447456 239304 21300 4367552 

0,25 674173 352564 111864 59826 5325 1091888 

19 
Е7-21-1 

(58.78 / 64.84) 

Установка лестничных 

площадок 

100 шт 8335967 7719878 2413467 685200 60989 16802034 

0,09 750237 694789 217212 61668 5489 1512183 

20 
Е7-21-3 

(58.78 / 64.84) 

Установка лестничных 

маршей 

100 шт 13911813 11952338 3767725 901250 80200 26845601 

0,08 1112945 956187 301418 72100 6416 2147648 

21 
Е7-44-10 

(58.78 / 64.84) 

Укладка перемычек массой 

до 0,3 т 

100 шт 684690 1104865 376375 253277 22542 2065374 

4,26 2916778 4706724 1603358 1078962 96028 8798492 

22 
Е7-53-6 

(58.78 / 64.84) 

Установка плит балконов и 

козырьков в зданиях 

кирпичных и блочных 

площадью до 5 м
2
 

100 шт 22687800 21305700 6667400 1569100 139650 45702250 

0,02 453756 426114 133348 31382 2793 914045 

23 
Е8-6-1 

(58.78 / 64.84) 

Кладка стен наружных 

простых 

м
3 

211384 80656 26407 1073443 94965 1460448 

569,55 120393491 45937761 15040061 611379722 54087498 831798472 

24 
Е8-6-7 

(58.78 / 64.84) 
Кладка стен внутренних 

м
3
 226139 82238 26905 1076437 95232 1480046 

244,26 55236719 20087494 6571908 262930623 23261316 361516152 

25 
Е8-7-3 

(58.78 / 64.84) 
Кладка перегородок 

100 м
2
 6866014 1043479 301112 14614119 1293128 23816740 

4,43 30416440 4622610 1333926 64740545 5728556 105508151 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

 

4
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 
Е10-121-1 

(58.78 / 64.84) 

Установка оконных блоков 

площадью до 2,0 м
2
 

100 м
2
 6972024 107100  447407 39820 7566351 

0,46 3207131 49266  205807 18317 3480521 

27 
Е10-123-1 

(58.78 / 64.84) 

Установка оконных блоков 

площадью до 3,0 м
2
 

100 м
2
 6182395 117791  414030 36848 6751064 

0,77 4760444 90699  318803 28373 5198319 

28 
Е10-229-1 

(58.78 / 64.84) 

Установка дверных блоков 

деревянных при площади 

проема до 3 м
2
 

100 м
2
 

проѐмов 
4504030 131228  629386 56016 5320660 

2,49 11215035 326758  1567172 139479 13248444 

29 
Е10-229-2 

(58.78 / 64.84) 

Установка дверных блоков 

деревянных при площади 

проема свыше 3 м
2
 

100 м
2
 

проѐмов 
3566350 123219  378763 33713 4102045 

0,16 570616 19715  60602 5394 656327 

30 
Е12-15-1 

(58.78 / 64.84) 
Устройство пароизоляции 

100 м
2 

изолируе-

мой пов 

748916 139509 55176 2609306 232228 3729959 

2,4 1797399 334821 132423 6262334 557347 8951901 

31 
Е8-66-1 

(58.78 / 64.84) 

Устройство теплоизоляции 

из пенобетона 

100 м
2
 2141194 261950 83300 423970 3774 2830888 

4,8 10277729 1257360 399840 2035056 18113 13588258 

32 
Е11-11-11 

(58.78 / 64.84) 

Устройство выравнивающих 

цементно-песчаных стяжек 

100 м
2
 1562570 62723 19481 1072670 94689 2792652 

2,4 3750167 150534 46754 2574408 227253 6702362 

33 
Е12-16-1 

(58.78 / 64.84) 

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер битумной 

грунтовкой 

100 м
2
 220630 3305 1771 648691 57734 930360 

2,4 529513 7931 4250 1556858 138561 2232863 

34 
Е12-104-1 

(58.78 / 64.84) 

Устройство двухслойных 

кровель из наплавляемых 

рулонных материалов 

100 м
2
 1131964 49683 10626 508574 45263 1735484 

2,4 2716714 119240 25502 1220578 108631 4165163 

35 
Е12-70-1 

(58.78 / 64.84) 

Устройство примыканий 

кровли к стенам и парапетам 

100 м 4001608 12243 8500 18451254 1642161 24107266 

0,998 3993605 12219 8483 18414351 1638877 24059052 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

 

4
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 
Е15-163-9 

(58.78 / 64.84) 

Окраска потолков колером 

масляным разбеленным по 

штукатурке и сборным 

конструкциям, 

подготовленным под окраску 

100 м
2
 1062518 37672 20188 1180654 105078 2385922 

8,79 9339532 331136 177454 10377948 923636 20972252 

37 
Е15-55-2 

(58.78 / 64.84) 

Высококачественная 

штукатурка стен 

100 м
2
 15004767 213906 133179 5075947 272096 20566716 

28,73 431086963 6145511 3826224 145831970 7817330 590881774 

38 
Е15-163-8 

(58.78 / 64.84) 

Окраска стен колером 

масляным разбеленным по 

штукатурке и сборным 

конструкциям, 

подготовленным под окраску 

100 м
2
 966730 21812 11689 1072602 95462 2156606 

5,93 5732708 129348 69317 6360527 566088 12788671 

39 
Е15-267-1 

(58.78 / 64.84) 

Оклейка стен и перегородок 

обоями со сплошным 

шпатлеванием простыми и 

средней плотности с 

подбором рисунка 

100 м
2
 1398917 47  973546 86612 2459122 

18 25180511 846  17523831 1559013 44264201 

40 
Е15-300-2 

(58.78 / 64.84) 

Облицовка керамической 

плиткой внутренних стен по 

кирпичу и бетону 

100 м
2
 7898803 16320 10626 6458542 574317 14947982 

4,8 37914256 78337 51005 31001003 2756722 71750318 

41 
Е11-15-1 

(58.78 / 64.84) 

Устройство покрытий 

бетонных толщиной 30 мм 

100 м
2
 1562378 195444 79700 2009530 174305 3941657 

2,09 3265370 408478 166572 4199917 364298 8238063 

42 
Е11-15-2 

(58.78 / 64.84) 

Устройство покрытий 

бетонных: на каждые 5 мм 

изменения толщины 

100 м
2
 44983 5948 3187 303605 27021 381557 

29,26 1316207 174028 93261 8883468 790629 11164332 

43 
Е11-36-1 

(58.78 / 64.84) 

Устройство покрытий из 

линолеума 

поливинилхлоридного 

100 м
2
 1895782 46266 24794 6993506 622422 9557976 

1,67 3165956 77265 41406 11679155 1039444 15961820 

44 
Е11-11-11 

(58.78 / 64.84) 

Устройство цементно-

песчаных стяжек 

100 м
2
 1562554 62722 19481 1072624 94685 2792585 

2,28 3562623 143007 44417 2445583 215882 6367095 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

 

4
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45 
Е11-52-1 

(58.78 / 64.84) 

Устройство покрытий пола 

из плитки керамической на 

клею по цементной стяжке 

100 м
2
 4679567 72031 9470 825933 73507 5651038 

0,61 2854536 43939 5777 503819 44839 3447133 

46 
Е11-54-1 

(58.78 / 64.84) 
Устройство дощатых полов 

100 м
2
 4223477 180232 23430 13317798 1185284 18906791 

7,17 30282329 1292264 167991 95488609 8498486 135561688 

47 
Е31-18-1 

(58.78 / 64.84) 
Устройство отмостки 

м
3
 146129 14992 10351 112683 100288 374092 

17,87 2611325 267907 184972 2013645 1792147 6685024 

48 
Е15-155-1 

(58.78 / 64.84) 

Окраска фасадов с лесов с 

подготовкой поверхности 

100 м
2
 291975 14543 7794 56539 5032 368089 

11,73 3424868 170591 91419 663205 59025 4317689 

Итого прямые затраты: 843297334 111380566 39453069 1342461979 115078778 2412218657 

ОХР и ОПР 518880834 

Плановая прибыль 572375520 

Итого по ПТМ 3503475011 

Затраты труда рабочих 21455 

Затраты труда машинистов 913 

Всего прямые затраты по смете: 843297334 111380566 39453069 1342461979 115078778 2412218657 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Объектная смета 

 
Наименование стройки 5-этажный 15-квартирный жилой дом 

    
г. Мозырь, Гомельская обл. 

       
Код стройки __________________ 

       

         
 

Составлена в ценах на 1 апреля 2015 года 
   

Стоимость 4344309,0 тыс. руб. 

Номера 

смет и 

расчетов 

Наименование работ, 

расходов 

Стоимость, тыс. руб. 

з/плата 

эксплуата- 

ция машин 
материалы 

оборудов., 

мебель, инвент. 
ОХР и ОПР 

прочие 

затраты 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

в т.ч.з/п транспорт транспорт 
плановая 

прибыль 

Трудоемкость,  

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛС 1 
Общестроительные 

работы 

843297,3 111380,6 1342462,0 0 518880,8 0 3503475,0 

  39453,1 115078,8 0 572375,5 0 22,4 

Укрупн. 

показ. 

Водоснабжение и 

канализация (6%) 

26906,7 7567,5 88708,0 0,0 29639,4 0,0 210208,5 

  2648,6 8198,1 0,0 49188,8 0,0 1,3 

Укрупн. 

показ. 
Отопление (4%) 

17937,8 5045,0 59138,7 0,0 19759,6 0,0 140139,0 

  1765,8 5465,4 0,0 32792,5 0,0 0,9 

Укрупн. 

показ. 
Вентиляция (2%) 

8968,9 2522,5 29569,3 0,0 9879,8 0,0 70069,5 

  882,9 2732,7 0,0 16396,3 0,0 0,4 

Укрупн. 

показ. 
Газоснабжение (1%) 

4484,4 1261,3 14784,7 0,0 4939,9 0,0 35034,8 

  441,4 1366,4 0,0 8198,1 0,0 0,2 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Укрупн. 

показ. 

Электроосвещение 

(5%) 

22422,2 6306,3 73923,3 0,0 24699,5 0,0 175173,8 

  2207,2 6831,8 0,0 40990,7 0,0 1,1 

Укрупн. 

показ. 
Сети связи (3%) 

13453,3 3783,8 44354,0 0,0 14819,7 0,0 105104,3 

  1324,3 4099,1 0,0 24594,4 0,0 0,7 

Укрупн. 

показ. 

Электромонтажные 

работы (2%) 

8968,9 2522,5 29569,3 0,0 9879,8 0,0 70069,5 

  882,9 2732,7 0,0 16396,3 0,0 0,4 

Укрупн. 

показ. 

Пожарная сигнали-

зация и оповещение 

при пожаре (1%) 

4484,4 1261,3 14784,7 0,0 4939,9 0,0 35034,8 

  441,4 1366,4 0,0 8198,1 0,0 0,2 

  Итого 
950924,1 141650,6 1697293,9 0,0 637438,4 0,0 4344309,0 

0,0 50047,6 147871,3 0,0 769130,7 0,0 27,7 

 

 

 

 

 

  

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

___________________________________________________________ 

                (наименование утверждающей организации) 

                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                     в сумме                                   5968924,9 тыс.руб.,  

 в том числе возвратных сумм    7311,4 тыс. руб. 

                                                                                                                     _______________________________________ 

                                                                                                                     (ссылка на документ об утверждении) 

«     »                                                             2015 г  

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  

стоимости строительства 

Наименование стройки 5-этажный 15-квартирный жилой дом 
    

Код стройки        ________________________________ 

          
Составлен в ценах на 1 апреля 2015 

      
                                 (дата разработки) 

 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 

объектов, работ, 

средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, тыс. 

руб. 

заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и 

ОПР 
оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

прочие 

средства 
в том числе 

заработная 

плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 

Трудоемкость, 

тыс. чел/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пункт 29 

Инструкции 

Средства на 

подготовку 

территории 

строительства 

 

   
0,0 

21721,5 

21721,5 

    
0,1 МГПУ им. И

.П
.Ш

ам
як

ина



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Итого по главе 1 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
21721,5 

21721,5 

0,0 0,0 0,0 
 

0,1 

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

Объектная 

смета 

5-этажный  

15-квартирный жилой 

дом 

950924,1 
141650,6 1697293,9 637438,4 

0,0 0,0 
4344309,0 

50047,6 147871,3 769130,7 27,7 

 
Итого по главе 2 950924,1 

141650,6 1697293,9 637438,4 0,0 
0,0 

4344309,0 

50047,6 147871,3 769130,7 
 

27,7 

ГЛАВА 3 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ГЛАВА 4 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Расчет 

Здания 

электростанций, 

трансформаторных 

подстанций, линий 

электропередач и т. п.  

2434,4 

684,7 8025,8 2681,6 0,0 

0,0 

19018,5 

239,6 741,7 4450,3 0,0 0,6 

 
Итого по главе 4 2434,4 

684,7 8025,8 2681,6 0,0 
0,0 

86886,2 

239,6 741,7 4450,3 0,0 0,6 

ГЛАВА 5 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

Расчет 

Внутризаводские 

пути, подъездные 

дороги, стоянки для 

автомашин, гаражи, 

линии связи и т. п. 

16682,1 

4691,9 54999,0 18376,4 0,0 

0,0 

130329,3 

1642,1 5082,8 30497,0 0,0 0,8 

 
Итого по главе 5 16682,1 

4691,9 54999,0 18376,4 0,0 
0,0 

130329,3 

1642,1 5082,8 30497,0 0,0 0,8 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА 6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Расчет 

Водозаборные 

сооружения, насосные 

станции, 

водонапорные башни, 

тепловые пункты, 

наружные сети 

водоснабжения, 

канализации, 

теплоснабжения, 

газоснабжения и т. п. 

27803,6 

7819,8 91664,9 30627,4 0,0 

0,0 

217215,5 

2736,9 8471,4 50828,4 0,0 1,4 

 
Итого по главе 6 27803,6 

7819,8 91664,9 30627,4 0,0 
0,0 

217215,5 

2736,9 8471,4 50828,4 0,0 1,4 

ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Расчет 

Вертикальная 

планировка, 

благоустройство, 

озеленение, малые 

архитектурные 

формы, ограждение 

территории и т. п.  

22242,9 

6255,8 73331,9 24501,9 0,0 

0,0 

173772,4 

2189,5 6777,1 40662,7 0,0 1,1 

 
Итого по главе 7 22242,9 

6255,8 73331,9 24501,9 0,0 
0,0 

173772,4 

2189,5 6777,1 40662,7 
 

1,1 

 
ИТОГО ПО 

ГЛАВАМ 1–7 
1020087,0 

161102,7 1925315,5 713625,7 0,0 
21721,5 

4906366,1 

56855,8 168944,4 895569,2 0,0 31,8 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

HPP 8.01.102-

2012 

Временные здания и 

сооружения 
14622,7 

4874,2 29245,5 0,0 0,0 
0,0 

48742,4 

974,8 0,0 0,0 0,0 1,3 

 

в т. ч. возврат 

материалов от 

разборки временных 

зданий и сооружений 

 
0,0 -7311,4 0,0 0,0 0,0 -7311,4 

 
Итого по главе 8 14622,7 

4874,2 29245,5 0,0 0,0 
0,0 

48742,4 

974,8 0,0 0,0 0,0 1,3 

 

в т. ч. возврат 

материалов   
-7311,4 

   
-7311,4 

 
ИТОГО ПО 

ГЛАВАМ 1–8 
1034709,8 

165976,9 1954561,0 713625,7 0,0 
21721,5 

4955108,6 

57830,7 168944,4 895569,2 0,0 33,0 

 

в т. ч. возврат 

материалов   
-7311,4 

   
-7311,4 

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 

HPP 8.01.103-

2012 

Дополнительные 

затраты при 

производстве 

строительно-

монтажных работ в 

зимнее время  

17300,0 
8547,5 3424,9 0,0 0,0 

0,0 
29272,4 

1034,3 
 

0,0 0,0 
 

Подпункт 30.2 

Инструкции 

Затраты, связанные с 

отчислениями на 

социальное 

страхование (34%) 

 

    
366160,6 

366160,6 

     МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпункт 

30.10 

Инструкции 

Средства, связанные с  

подготовкой объекта к 

приемке в 

эксплуатацию 

(0,306%) 

 

    

15162,6 

15162,6 

     

 
Итого по главе 9 17300,0 

8547,5 3424,9 0,0 0,0 
381323,2 

410595,6 

1034,3 0,0 0,0 0,0 
 

 
ИТОГО ПО 

ГЛАВАМ 1–9 
1052009,7 

174524,4 1957985,9 713625,7 0,0 
403044,7 

5365704,1 

58864,9 168944,4 895569,2 0,0 33,0 

 

в т. ч. возврат 

материалов   
-7311,4 

   
-7311,4 

ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА 

Подпункт 31.1 

Инструкции 

Затраты на 

содержание 

застройщика, 

заказчика 

(технического 

надзора) (1,8%) 

 

    

94436,4 

94436,4 

     

Подпункт 31.2 

Инструкции 

Затраты на 

осуществление 

авторского надзора 

(0,2%) 

 

    
9925,3 

9925,3 

     

Подпункт 

31.1.5 

Инструкции 

Средства на 

мониторинг цен 

(тарифов), расчет 

индексов цен в 

строительстве 

 (0,09%) 

 

    

4809,6 

4809,6 

     МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпункт 31.3 

Инструкции 

Средства на 

проектные и 

изыскательские 

работы (2,35%) 

 

    

126094,0 

126094,0 

     

Подпункт 31.4 

Инструкции 

Средства на 

проведение 

экспертизы (15%) 
 

    
18914,1 

18914,1 

     

 
Итого по главе 10 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
254179,5 

254179,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГЛАВА 11 ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ 

 
Итого по главе 11 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ИТОГО ПО 

ГЛАВАМ 1–11 
1052009,7 

174524,4 1957985,9 713625,7 0,0 
657224,2 

5619883,6 

58864,9 168944,4 895569,2 0,0 33,0 

Подпункт 33.1 

Инструкции 

Средства на 

непредвиденные 

работы и затраты (2%) 

21040,2 
3490,5 39159,7 14272,5 0,0 

13144,5 
112397,7 

1177,3 3378,9 17911,4 0,0 0,7 

 

Итого с учетом 

непредвиденных 

работ и затрат 

1073049,9 
178014,9 1997145,6 727898,3 0,0 

670368,7 
5732281,3 

60042,2 172323,3 913480,6 0,0 33,7 

Налог 1 Госпошлина 0,15% 
 

    8598,4 
8598,4 

     

Налог 2 НДС 20% 
 

    0,0 
0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Итого налогов 

 
    8598,4 

8598,4 

     

 
ИТОГО С 

НАЛОГАМИ 
1073049,9 

178014,9 1997145,6 727898,3 0,0 
678967,1 

5740879,7 

60042,2 172323,3 913480,6 0,0 33,7 

Подпункт 33.3 

Инструкции 

Средства, 

учитывающие 

применение 

прогнозных индексов 

цен в строительстве 

  

      0,0 

226688,7 

226688,7 

      0,0 0,0 

 

ИТОГО ПО 

СВОДНОМУ 

РАСЧЕТУ 

1073049,9 
178014,9 1997145,6 727898,3 0,0 

905655,8 
5967568,4 

60042,2 172323,3 913480,6 0,0 33,7 

 
ВСЕГО К 

УТВЕРЖДЕНИЮ 
1073049,9 

178014,9 1997145,6 727898,3 0,0 
905655,8 

5967568,4 

60042,2 172323,3 913480,6 0,0 33,7 

Подпункт 47.1 

Инструкции 

В т. ч. возврат 

материалов (15% от 

стоимости временных 

зданий)  

  
-7311,4  

  
-7311,4 

 

Руководитель организации _________________________  ___________________________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 

Главный инженер проекта __________________________  ____________________________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 

Руководитель подразделения ________________________   ____________________________________ 

 (подпись)    (инициалы, фамилия)  
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Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов 

Дата разработки сметной документации (в ценах)  апрель 2015 г. 

  
     

Дата начала строительства  
 

май 2015 г 

  
     

Нормативный срок строительства, месяцев 
 

5 

  
     

Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб., в т. ч. 5 740 879,7 

 

- оборудование 
 

0 
 

 

- затраты заказчика, не подлежащие индексации 

(глава I)  
21 721,5 

 

- средства на ПИР, экспертизу 
 

145 008,2 

  
     

Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб., 

в т. ч.  
5 574 150,0  

 

- оборудование 
 

0 

  
     

Итого на дату начала строительства, тыс. руб., в т. ч. 
 

5 589 200,2 

 

- оборудование 
 

0 
 

Прогнозный индекс помесячно на 2015 год 

  
 

   

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1,0039 1,0034 1,0087 1,0027 1,0031 1,0048 1,0056 1,0067 1,0086 1,0092 1,0104 1,0102 МГПУ им. И
.П
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ам
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Наименование 

Итого на дату 

начала 

строительства, 

тыс. руб. 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Итого на дату 

начала 

строительства 

без учета 

оборудования, 

тыс. руб. 

Месяц выполнения работ (2015 год) 

май июнь июль август сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нормы задела 

по месяцам, % 

согласно ПОС 
   

20% 20% 20% 20% 20% 

Стоимость тыс. 

руб. 
5589200,2 0 5589200,2 1117840,0 1117840,0 1117840,0 1117840,0 1117840,0 

Ежемесячный 

прогнозный 

индекс 
   

1,0058 1,0106 1,0163 1,0231 1,0319 

Стоимость с 

учетом 

прогнозного 

индекса, тыс. 

руб. 

   
1124323,5 1136241,3 1154762,1 1181437,1 1219124,9 

         
Итого стоимость с учетом прогнозного индекса, тыс. руб. 

 
5 815 888,9 

 
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб. 226 688,7  
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Основные технико-экономические показатели 

жилого здания 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Количество 

Число этажей этаж 5 

Число секций шт 1 

Количество квартир кв. 15 

в т.ч. 1 - комнатных кв. - 

в т.ч. 2 - комнатных кв. 5 

в т.ч. 3 - комнатных кв. 5 

в т.ч. 4 - комнатных кв. - 

в т.ч. 5 - комнатных кв. 5 

Строительный объем м
3
  

в т.ч. подземной части м
3
  

Общая площадь квартир м
2
  

Общая площадь на 1 квартиру м
2
  

Площадь застройки м
2
  

Площадь жилого здания м
2
  

Стоимость строительства  тыс. руб. 5967568,4 

Стоимость 1 м
2
 общей площади  тыс. руб./м

2
  

Стоимость 1 м
3
 строительного 

объема  
тыс. руб./м

3
  

Трудоемкость возведения объекта тыс. чел.-час 33,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Наименование стройки _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Код стройки ______________________________________________________ 

Наименование объекта _____________________________________________ 

Шифр объекта ____________________________________________________ 

Комплект чертежей ________________________________________________ 
 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ 

на общестроительные работы 

 

Составлена в базисных ценах ________ года 

Обос-

нование 

Наименование 

видов работ 

(этапов) 

Объем  

Стоимость, тыс. руб. 

заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов, в 

том числе 

заработная плата 

машинистов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 
оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

ОХР и ОПР 

прочие 

затраты 
всего 

ед. изм. 
трудоем-

кость, чел.-ч 
транспорт 

плановая 

прибыль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж106 
Земляные 

работы 
        

          

Ж119 Лестницы         

 ИТОГО - 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

+ 

+ 
+ + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1А 

 

ГРУППИРОВКА ЧАСТЕЙ СМЕТЫ ПО ПТМ 

 

В локальных сметах производится группировка данных по проектно-

технологическим модулям (далее – ПТМ) на отдельные виды работ и 

затрат. 

Порядок группировки данных по ПТМ изложен в главе 9 

Инструкции № 51. ПТМ содержит информацию об объемах (в физических 

единицах измерения) и стоимости отдельных видов работ, потребности в 

материальных, трудовых и других видах ресурсов, необходимых для 

выполнения отдельных видов работ. 

Информационный блок данных формируется на основании исходных 

данных, которые готовятся проектной организацией для разработки и 

формирования сметной документации. Порядок группировки по ПТМ 

должен соответствовать технологической последовательности 

выполняемых работ и учитывать специфические условия отдельных видов 

строительства. Код и наименование ПТМ выбирается из типового набора, 

который в случае необходимости может изменяться и уточняться. 

Структура кода и наименование ПТМ приведены в приложении 10 к 

Инструкции № 51. 

 

СТРУКТУРА КОДА 
 
         X             XX     XXX          XX             X 
         /\            /\      /\        /\            /\ 
         │             │      │        │           │ 

Признак А│             │      │        │           │ 

─────────┘             │      │        │           │ 

Признак Б (КЭ, УВР) <*>│      │        │           │ 

───────────────────────┘      │        │           │ 

Виды работ                    │        │           │ 

──────────────────────────────┘        │           │ 

Вид материала                          │           │ 

───────────────────────────────────────┘           │ 

Дополнительный признак - для встроенных помещений  │ 

───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

     <*> КЭ – конструктивные элементы. 

     <**> УВР – укрупненные виды работ. 
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Признак А 
1 – Подземная часть 

2 – Надземная часть 

3 – Внутренние спецработы 

4 – Внутриплощадочные сети и коммуникации 

5 – Внеплощадочные сети и коммуникации 

6 – Благоустройство и озеленение 

7 – Подъездные пути и дороги 

8 – Прочие 

Признак Б 
01 – Подготовка территории 

02 – Буровзрывные работы 

03 – Скважины 

04 – Водопонижение и водоотлив 

05 – Шпунтовое ограждение 

06 – Земляные работы 

07 – Обратная засыпка грунта 

08 – Устройство дренажа 

09 – Основания 

10 – Пробная забивка свай 

11 – Фундаменты  

12 – Каркас  

13 – Металлоконструкции  

14 – Стены  

15 – Перегородки  

16 – Шахты лифтов  

17 – Сантехкабины  

18 – Вентиляционные шахты, блоки 

вентиляционных каналов 

19 – Лестницы  

20 – Перекрытие  

21 – Мусоропровод  

22 – Покрытие  

23 - Фонари  

24 – Кровля  

25 – Балконы и лоджии 

26 – Оконные проемы 

27 – Дверные проемы 

28 – Витражи  

29 – Ворота  

30 – Подвесные потолки 

31 – Встроенная мебель 

32 – Отделочные работы внутренние 

33 – Полы  

34 – Подпольное хозяйство (каналы, 

тоннели, приямки) 

35 – Фундаменты под оборудование 

36 – Отделочные работы наружные 

37 – Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 

50 – Водоснабжение оборотное 

51 – Водоснабжение противопожарное 

52 – Теплоснабжение 

53 – Канализация 

54 – Канализация бытовая (фекальная) 

55 – Канализация дождевая (ливневая) 

56 – Канализация производственная 

57 – Водостоки 

58 – Отопление 

59 – Газоснабжение 

60 – Теплоснабжение калориферов 

61 – Пароснабжение  

62 – Воздухоснабжение  

63 – Вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

64 – Силовое электрооборудование 

65 – Электроосвещение  

66 – Постановочное освещение 

67 – Режиссерская сигнализация 

68 – Электропривод механизмов сцены 

69 – Автоматические телефонные станции 

70 – Радиофикация  

71 – Телефонизация  

72 – Система телевизионной связи 

73 – Сигнализация в сетях связи 

74 – Оповещение о пожаре 

75 – Часофикация  

76 – Кинозвукотехнология  

77 – Контрольно-измерительные приборы 

и автоматика 

78 – Телемеханизация 

79 – Диспетчеризация 

80 – Автоматическое пожаротушение 

81 – Автоматическая противодымная 

защита 

82 – Охранно-пожарная сигнализация 

83 – Низковольтные сети 

электроснабжения 

84 – Высоковольтные сети 

электроснабжения 
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38 – Входы, крыльца, рампы 

40 – Печи  

41 – Трубы  

42 – Художественные работы (интерьеры) 

43 – Лифты  

44 – Технологическое оборудование 

45 – Эксплуатационное оборудование 

46 – Тепломеханическая часть 

47 – Водоснабжение  

48 – Водоснабжение хозяйственно-

питьевое 

49 – Водоснабжение производственное 

85 – Кабельное телевидение 

86 – Отмостка 

87 – Благоустройство 

88 – Подкрановые пути 

89 – Железные дороги 

90 – Трамвайные пути 

91 – Водопропускные трубы 

92 – Укрепительные работы 

93 – Обмуровочные работы 

94 – Пуск и регулировка 

95 – Шефмонтаж 

97 – Ремонтные работы 

99 – Прочие работы 

Виды работ 
001 – Подготовительные работы 

002 – Вырубка деревьев, кустарника 

003 – Посадка деревьев, кустарника 

004 – Пересадка деревьев, кустарника 

005 – Рекультивация 

006 – Временные работы на период 

строительства 

007 – Забивка свай 

008 – Транспортировка грунта 

010 – Строительные работы (для 

специальных работ) 

011 – Монтажные работы 

012 – Оборудование 

013 – Демонтаж  

014 – Разборка  

015 – Восстановление  

016 - Прокладка труб  

017 - Перекладка труб  

018 – Продавливание, прокалывание труб 

020 – Облицовочные работы 

021 – Штукатурные работы 

022 – Лепные работы  

023 – Малярные работы  

024 – Стекольные работы 

025 – Обойные работы 

026 – Экранирование 

027 – Звукоизоляционные работы 

028 – Заземление 

030 – Гидроизоляционные работы 

031 – Теплоизоляционные работы 

032 – Пароизоляция 

033 – Устройство стяжки 

040 – Наружные стены 

041 – Внутренние стены 

042 – Парапетные стены 

051 – Черновая сантехника 

052 – Черновая электрика 

053 – Чистовая сантехника 

054 – Чистовая электрика 

060 – Малые архитектурные формы 

061 – Озеленение 

062 – Дороги, тротуары, площадки 

063 – Дорожные знаки 

 

Вид материала 

01 – бетон, 02 – кирпич, 03 – сборный железобетон, 04 – дерево,  

05 – металл,  06 – алюминий, 07 – паркет, 08 – ДВП (ДСП), 09 – линолеум 

и т. д. 

Например: «Ж106 Земляные работы», «Ж109 Фундаменты»,  

«Ж212 Каркас», «Ж220 Перекрытие» и т. д. 

 

В отдельные разделы выделяются работы, относящиеся к 

подземной части зданий и надземной части. Часто на подземную и 

надземную часть составляются отдельные локальные сметы. 
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Приложение 2 

 
Наименование стройки __________________________________________________________________________ 

Код стройки _____________________________________________________________ 

 

 

 

Объектная смета № _____ 

на строительство __________________________________ 

(наименование объекта) 

 

Составлена в ценах ______ г.         Стоимость _____________ тыс. руб. 

 

Номера 

смет и 

расчетов 

Наименование работ, 

расходов 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 

тыс.руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы ОХР и ОПР 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

Трудоем-

кость, чел.- 

ЛС 1 
Общестроительные 

работы 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 + 

+ 

+ 

 
Водоснабжение и 

канализация 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  

+ 

+ 

 
Электромонтажные 

работы 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  

+ 

+ МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

 

6
6
 

Номера 

смет и 

расчетов 

Наименование работ, 

расходов 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 

тыс.руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы ОХР и ОПР 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

Трудоем-

кость, чел.- 

 Сети связи + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  

+ 

+ 

 Газоснабжение + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  

+ 

+ 

 
Пожарная сигнализация и 

оповещение при пожаре 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  

+ 

+ 

 Отопление + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  

+ 

+ 

 Вентиляция + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
  

+ 

+ 

 Мебель     +  
+ 

+ 

 
Технологическое 

оборудование 
    +  

+ 

+ 

 Итого + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ 
 

 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Приложение 3 

_____________________________________ 
(Наименование утверждающей организации) 

УТВЕРЖДЕНО 

в сумме _________________________ тыс. руб., 

в том числе возвратных сумм _______ тыс. руб. 

_________________________________________ 
(ссылка на документ об утверждении) 

 «____» ______________ 201__ г. 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(пример) 

Наименование стройки Двухэтажный двухквартирный жилой дом 

Код стройки ___________________________________________________________ 

Составлен в ценах  

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем-

кость,  
чел.-час 

ГЛАВА 1 
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пункт 29 
Инструкции 

Средства на подготовку 
территории строительства 

(% от гл. 2, гр. 9) 
     Х Х 

 ИТОГО по главе 1      Х Х МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем-

кость,  
чел.-час 

ГЛАВА 2 
ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

Объектная 
смета 

Двухэтажный 
двухквартирный жилой 

дом (По итогу объектной 
сметы) 

Х Х Х Х   Х 

 ИТОГО по главе 2 Х Х Х Х   Х 

ГЛАВА 3 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Расчет 

Здания, сооружения 
подсобного и обслужи-

вающего назначения (% от 
гл.2, гр.9 с распределением 

по гр.3–9 аналогично 
объектной смете) 

Х Х Х Х   Х 

 ИТОГО по главе 3 Х Х Х Х   Х 

 

 

 

 

 

 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем-

кость,  
чел.-час 

ГЛАВА 4 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Расчет 

Здания электростанций, 
трансформаторных 
подстанций, линии 

электропередачи и т. п. 
(% от гл.2, гр.9 с 

распределением по гр.3–9 
аналогично объектной 

смете) 

Х Х Х Х   Х 

 ИТОГО по главе 4 Х Х Х Х   Х 

ГЛАВА 5 
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

Расчет 

Внутризаводские пути, 
подъездные дороги, 

стоянки для автомашин, 
гаражи, линии связи и 
т. п. (% от гл.2, гр.9 с 

распределением по гр.3–9 
аналогично объектной 

смете) 

Х Х Х Х   Х 

 ИТОГО по главе 5 Х Х Х Х   Х МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем-

кость,  
чел.-час 

ГЛАВА 6 
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Расчет 

Водозаборные 
сооружения, насосные 
станции, водонапорные 

башни, тепловые пункты, 
наружные сети 
водоснабжения, 

канализации, 
теплоснабжения, 

газоснабжения и т. п. (% 
от гл. 2, гр. 9 с 

распределением по гр. 3–
9 аналогично объектной 

смете) 

Х Х Х Х   Х 

 ИТОГО по главе 6 Х Х Х Х   Х 

 

 

 

 

 

 

 

 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем-

кость, 
чел.-час 

ГЛАВА 7 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Расчет 

Вертикальная 
планировка, 

благоустройство, 
озеленение, малые 

архитектурные формы, 
ограждение территории и 

т. п. 
(% от гл. 2, гр. 9 с 

распределением по гр. 3–
9 аналогично объектной 

смете) 

Х Х Х Х   Х 

 ИТОГО по главе 7 Х Х Х Х   Х 

 ИТОГО по главам 1–7 Х Х Х Х  Х Х 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем-

кость, 
чел.-час 

ГЛАВА 8 
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

НРР 
8.01.102-

2012 

Временные здания и 
сооружения (%(Зп+Зпм) по 

итогу гл. 1–7)*к (к – 
ежемесячный 

корректирующий 
коэффициент) 

Х (30 % гр. 
9) 

Х (10% гр. 9, в 
т. ч. Зпм — 20 % 

от эксплуата-
ции машин) 

Х (60%гр. 9,)    Х 

 

В том числе возврат 
материалов от разборки 

временных зданий и 
сооружений (15 % гр. 9) 

  

Х 
(знак отрица-
тельный и в 

расчете 
не учитыва-

ется) 

   

Х 
(знак 

отрица-
тельный и в 
расчете не 
учитыва-

ется) 

 ИТОГО по главе 8 Х Х Х    Х 

 ИТОГО по главам 1–8 Х Х Х Х  Х Х 

 

 

 

 

 

 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем- 

кость,  
чел.-час 

ГЛАВА 9 
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 

НРР 
8.01.103-

2012 

Дополнительные затраты 
при производстве 

строительно-монтажных 
работ в зимнее время 

(%от (Зп+Зпм) по итогу 
гл. 1–7)*к1*к2  

(к1 – ежемесячный 
корректирующий 

коэффициент,  

к2 – коэффициент из 
табл. А прил. 6) 

Х Х Х    Х 

Подпункт 
30.2 

Инструкции 

Затраты, связанные с 
отчислениями на 

социальное страхование 
(34 % от (Зп + Зпм) по 

итогу гл. 1–7) 

     Х Х 

Подпункт 
38.15 

Инструкции 

Затраты, связанные с 
применением вахтового 

метода организации работ 
     Х Х 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем- 

кость,  
чел.-час 

Подпункт 
30.10 

Инструкции 

Средства, связанные с 
подготовкой объекта к 

приемке в эксплуатацию 
(0,306 % от итога гл. 1–8 

без учета стоимости 
оборудования) 

     Х Х 

 ИТОГО по главе 9 Х Х Х Х  Х Х 

 ИТОГО по главам 1–9 Х Х Х Х  Х Х 

ГЛАВА 10 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА 

Подпункт 
31.1 

Инструкции 

Затраты на содержание 
застройщика, заказчика 
(технического надзора) 

(% от гр. 9 по итогу гл. 1–
9) 

     Х Х 

Подпункт 
31.2 

Инструкции 

Затраты на 
осуществление 

авторского надзора (0,2% 
от итога гр.3–6 гл. 1–9) 

     Х Х 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем- 

кость,  
чел.-час 

Подпункт 
31.1.5 

Инструкции 

Средства на мониторинг 
цен (тарифов), расчет 

индексов цен в 
строительстве (0,09 % от 

итога гр. 3–6 и гл.8 

гл. 1–9 за исключением 
средств по гл. 1) 

     Х Х 

Подпункт 
31.3 

Инструкции 

Средства на проектные и 
изыскательские работы 

(% от гр. 9 по итогу 
гл. 1-9) 

     Х Х 

Подпункт 
31.4 

Инструкции 

Средства на проведение 
экспертизы (15% от 

стоимости ПИР) 
     Х Х 

 ИТОГО по главе 10      Х Х 

ГЛАВА 11 
ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ 

Пункт 32 
Инструкции 

Подготовка 
эксплуатационных кадров 

     Х Х 

 ИТОГО по главе 11      Х Х 

 ИТОГО по главам 1–11 Х Х Х Х  Х Х МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем- 

кость,  
чел.-час 

Подпункт 
33.1 

Инструкции 

Средства на 
непредвиденные работы и 

затраты (% от итога 

гл. 1–11) 

Х Х Х Х  Х Х 

 
ИТОГО с учетом 

непредвиденных работ и 
затрат 

Х Х Х Х  Х Х 

Налог 1 Госпошлина – 0,15%      Х Х 

Налог 2 
НДС – 20% (на жилье не 

начисляется) 
     Х Х 

 ИТОГО налогов      Х Х 

 ИТОГО с налогами Х Х Х Х  Х Х 

Подпункт 
33.3 

Инструкции 

Средства, учитывающие 
применение прогнозных 

индексов цен в 
строительстве 

     Х Х 

 
ИТОГО по сводному 

расчету 
Х Х Х Х  Х Х 

 
ВСЕГО 

к утверждению 
Х Х Х Х  Х Х 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 
объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 
тыс. руб. 

заработная 
плата 

эксплуатация 
машин и 

механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
ОХР и ОПР 

оборудо-
вание, 

мебель, 
инвентарь прочие 

средства в том числе 
заработная 

плата 
машинистов 

транспорт 
плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоем- 

кость,  
чел.-час 

Подпункт 
47.1 

Инструкции 

В т. ч. возврат материалов 
(15% от стоимости 

временных зданий (гр. 9, 
гл. 8). Заносятся со 

знаком «–» и  расчетах не 
учитываются 

  Х    Х 

Примечание. Знаком «Х» обозначены заполняемые ячейки 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 

 

Приложение 4 

 

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов 

 
Дата разработки сметной документации (в ценах) 

 
январь 2015 г. 

   
Дата начала строительства 

  
март 2015 г 

   
      

Нормативный срок строительства, месяцев 
 

9 
   

     

Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, млн. руб., в т.ч. 30 752,0 
   

 
- оборудование 

  
0 

   

 

- затраты заказчика, не 

подлежащие индексации 

(глава I) 
  

118,0 
   

 

- средства на ПИР, 

экспертизу   
1 590,2 

   

       

Итого по сводному сметному расчету 

для индексации, млн. руб., в т.ч.   
29 043,8 

   

 
- оборудование 

  
0 

   
    

Итого на дату начала строительства, млн. руб., в т.ч. 
 

29 256,2 (29 043,8*1,0039*1,0034) 

 
- оборудование 

  
0 

   
 

 

Прогнозный индекс помесячно на 2015 – 2016 годы 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1,0039 1,0034 1,0087 1,0027 1,0031 1,0048 1,0056 1,0067 1,0086 1,0092 1,0104 1,0102 1,0028 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина
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. Месяц выполнения работ (2015 год) 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Нормы задела по 

месяцам,% 

согласно ПОС 
   1

1
%

 

1
1
%

 

1
1
%

 

1
1
%

 

1
1
%

 

1
1
%

 

1
1
%

 

1
1
%

 

1
2
%

 

Стоимость, 

 млн. руб. 
29 256,2 0 29 256,2 3218,18 3218,18 3218,18 3218,18 3218,18 3218,18 3218,18 3218,18 3510,74 

Ежемесячный 

прогнозный индекс    
1,0121 1,0149 1,0180 1,0229 1,0286 1,0355 1,0444 1,0553 1,0650 

Стоимость с учетом 

прогнозного 

индекса, млн. руб. 
   

3 257,2 3 305,6 3 365,2 3 442,2 3 540,7 3 666,5 3 829,3 3 992,6 4 570,7 

             
Итого стоимость с учетом прогнозного индекса, млн руб. 32 970,1 

 
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, млн руб. 3713,9 
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Приложение 5 
 

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий 

и сооружений 
 

Наименование видов строительства объектов Норма, % 

1 Промышленное строительство  

1.1 Предприятия черной и цветной металлургической 

промышленности (кроме горнодобывающих) 
14.9 

1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений (промыслов) 
15.3 

1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической 

промышленности 
16.2 

1.4 Предприятия химической и нефтехимической 

промышленности: 
 

а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18.7 

б) прочие объекты химической промышленности 18.0 

1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  

а) строительство новых шахт и рудников 22.3 

б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка 

горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 
16.5 

1.6 Предприятия торфяной промышленности 12.4 

1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной 

промышленности 
23.4 

1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей 

промышленности 
19.6 

1.9 Предприятия промышленности строительных материалов 11.1 

1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16.5 

1.11 Предприятия легкой промышленности 12.0 

1.12 Предприятия пищевой промышленности 14.2 

1.13 Предприятия медицинской промышленности 6.9 

1.14 Предприятия микробиологической промышленности 7.1 

2 Энергетическое строительство  

2.1 Тепловые электростанции 33.2 

2.2 Атомные электростанции 29.8 

2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 30.3 

2.4 Самостоятельные котельные 13.9 

2.5 Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 11.2 

2.6 Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты 

энергетического строительства 
12.5 

2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные 

трансформаторные подстанции 0.4–35 кВ 
8.2 
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Наименование видов строительства объектов Норма, % 

3 Транспортное строительство  

3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) 

длиной более 50 м 
40.0 

3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов 

(путепроводов) длиной более 50 м 
26.7 

3.3 Электрификация железнодорожных участков 20.6 

3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция 

железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных 

направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой 

сети 

17.5 

3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и 

мостов (путепроводов) длиной более 50 м: 
 

а) при использовании для строительства дорог временных 

передвижных асфальтобетонных заводов 
20.4 

б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия 

дорог от действующих стационарных предприятий 
13.3 

3.6 Метрополитены 26.7 

3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы 

длиной более 50 м 
42.8 

3.8 Мосты и путепроводы:  

а) в местах постоянной дислокации мостостроительных 

организаций 
19.6 

б) в остальных пунктах 28.6 

3.9 Аэродромы:  

а) площадки аэродромов 25.8 

б) здания и сооружения служебно-технической зоны 15.5 

3.10 Объекты речного транспорта 17.7 

3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели 22.2 

4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках 

городского типа 
 

4.1 Жилые дома и благоустройство:  

а) жилые дома, в т. ч. со встроенными помещениями (магазинами, 

прачечными и т. д.) 
6.2 

б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных 

зданий (включая наружные сети и благоустройство) 
5.0 

в) благоустройство городов и поселков (включая работы по 

устройству улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
6.4 

4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные 

здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания 

гражданского строительства 

8.4 

4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-

исследовательские, конструкторские и проектные институты 
7.9 
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Наименование видов строительства объектов Норма, % 

4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, 

крематории, гаражи и т. д.) 
6.4 

4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и 

газоснабжения (линейная часть) 
5.2 

4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение 

(комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов, 

насосных станций, очистных сооружений, газораспределительных 

станций и т. д.) 

9.2 

4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, 

троллейбусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые 

подстанции, конечные станции, мастерские службы пути и 

энергохозяйства) 

12.7 

4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, 

пионерские лагеря 
10.3 

5 Прочие виды строительства  

5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке 

зерна и хлебозаводы 
16.0 

5.2 Объекты строительства Министерства обороны:  

а) общевойскового и специального назначения 18.1 

б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-

бытового назначения 
13.4 

5.3 Сети и сооружения связи:  

а) радиорелейные линии связи 31.3 

б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, 

кабельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской 

связи 

22.4 

в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и 

узлы 
10.2 

г) объекты радиовещания и телевидения 16.4 

д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т. д.) 16.4 

5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и 

гражданское строительство в сельской местности (кроме 

строительства автомобильных дорог, мостов, путепроводов и 

электрификации) 

14.6 

5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и 

гидротехнические сооружения, рыбоводномелиоративные и 

прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных заводов по 

воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств    

12.7 

5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  

5.6.1 Водоснабжение, канализация 13.9 

5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  

а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, 

газораспределительные станции) 
33.6 
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Наименование видов строительства объектов Норма, % 

б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические 

линии автоматизации и связи) 
10.6 

5.6.3 Тепловые сети 9.7 

5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные 

станции, возводимые по самостоятельному проекту 
19.4 

5.8 Предприятия снабжения 16.8 

5.9 Предприятия прочих отраслей 13.9 

  

Примечание.  

Удельные веса элементов расходов распределяются в следующем 

соотношении: заработная плата – 0,30;эксплуатация машин и механизмов 0,10, в 

том числе заработная плата машинистов – 20% от стоимости эксплуатации 

машин и механизмов; материалы – 0,60. 

 

В соответствии с п. 2.5 Методических указаний по применению 

нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-

2012), установлен поправочный (расчетный) коэффициент к нормам 

на строительство временных зданий и сооружений, приведенным в 

Сборнике норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 

8.01.102-2012), и к нормам на дополнительные расходы при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 

приведенным в сборнике норм на дополнительные  расходы, при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, часть I (НРР 

8.01.103-2012), для применения с 1 января 2015 г., в размере 0,77. 
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Приложение 6 
 

Приложение А к Сборнику норм на дополнительные расходы при производстве  

строительно-монтажных работ в зимнее время 

Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

1 Топливно-энергетический комплекс 

1.1 Предприятия нефтяной и газовой 

промышленности 
5.25 0.274 0.399 0.163 0.327 0.035 

1.2 Предприятия нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности 
5.51 0.487 0.342 0.105 0.171 0.056 

1.3 Предприятия угольной промышленности 

(кроме горнопроходческих работ) 
6.24 0.468 0.376 0.132 0.156 0.056 

1.4 Предприятия энергетического строительства:       

а) тепловые электростанции: конденсационные с 

блоками до 300 МВт, мощностью до 2400 МВт 
8.25 0.414 0.546 0.182 0.040 0.060 

б) гидроэлектростанции 17.88 0.389 0.377 0.121 0.234 0.048 

в) атомные электростанции 6.32 0.188 0.635 0.178 0.177 0.037 

г) промышленно-отопительные ТЭЦ 6.14 0.186 0.640 0.179 0.174 0.037 

д) самостоятельные котельные 3.56 0.440 0.237 0.087 0.323 0.044 

е) электрические подстанции 3.54 0.454 0.432 0.148 0.114 0.066 

ж) тепловые сети 4.44 0.379 0.530 0.171 0.091 0.066 

и) воздушные линии электропередачи 35 кВ и 

более 
1.65 0.520 0.264 0.103 0.216 0.054 МГПУ им. И
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

к) воздушные линии электропередачи 0,4–35,0 кВ 2.77 0.470 0.369 0.130 0.161 0.056 

л) прочие объекты энергетического строительства 3.54 0.454 0.432 0.148 0.114 0.066 

1.5 Предприятия торфяной промышленности 4.37 0.180 0.668 0.188 0.152 0.037 

1.6 Горнопроходческие работы (без общешахтных 

расходов): 
      

а) шахтные стволы (с учетом затрат на подогрев 

подаваемого в шахту воздуха) 
6.54 0.347 0.470 0.146 0.183 0.033 

б) в том числе, затраты на подогрев воздуха 6.36 0.298 0.519 0.155 0.183 0.027 

в) горизонтальные и наклонные выработки (с 

учетом затрат на подогрев подаваемого в выработки 

воздуха) 

7.57 0.296 0.455 0.134 0.249 0.023 

г) в том числе, затраты на подогрев воздуха 7.06 0.236 0.520 0.147 0.244 0.017 

2 Металлургический комплекс 

2.1 Предприятия черной металлургии (кроме 

горнопроходческих работ и объектов шахтной 

поверхности) 

3.89 0.273 0.660 0.199 0.067 0.056 

2.2 Предприятия цветной металлургии (кроме 

горнопроходческих работ и объектов шахтной 

поверхности) 

5.71 0.289 0.568 0.171 0.143 0.050 

3 Химико-лесной комплекс 

3.1 Предприятия химической промышленности 4.93 0.478 0.401 0.108 0.121 0.066 

3.2 Предприятия лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей промышленности 
4.26 0.278 0.583 0.173 0.139 0.050 МГПУ им. И
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.Ш
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

3.3 Предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности 
4.23 0.284 0.577 0.172 0.139 0.050 

3.4 Предприятия медицинской промышленности 2.47 0.393 0.352 0.115 0.255 0.060 

3.5 Предприятия микробиологической 

промышленности 
2.78 0.446 0.322 0.112 0.232 0.050 

4 Машиностроительный комплекс 

4.1 Предприятия тяжелого, энергетического и 

транспортного машиностроения 
6.94 0.637 0.169 0.088 0.194 0.062 

4.2 Предприятия сельскохозяйственного и 

тракторного машиностроения 
5.40 0.243 0.413 0.116 0.344 0.025 

4.3 Предприятия электротехнической 

промышленности 
7.06 0.213 0.485 0.133 0.302 0.031 

4.4 Предприятия станкостроительной и 

инструментальной промышленности 
6.80 0.491 0.338 0.122 0.171 0.056 

4.5 Предприятия приборостроения и средств 

автоматизации 
5.73 0.486 0.318 0.116 0.196 0.054 

4.6 Предприятия автомобильной и 

подшипниковой промышленности 
6.17 0.466 0.297 0.108 0.237 0.054 

4.7 Предприятия легкого и прочего 

машиностроения 
6.28 0.487 0.344 0.124 0.169 0.056 

5 Агропромышленный комплекс 

5.1 Сельскохозяйственное строительство 

(ремонтные мастерские, базы снабжения, теплично-

парниковые комбинаты и т. п.) 

4.97 0.481 0.369 0.131 0.150 0.058 
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

5.2 Предприятия пищевой промышленности 6.17 0.564 0.128 0.069 0.308 0.052 

5.3 Предприятия мясной промышленности, 

предприятия первичной обработки 

сельскохозяйственной продукции 

4.40 0.429 0.448 0.150 0.123 0,060 

5.4 Предприятия молочной промышленности, 

сахарные и консервные заводы 
4.59 0.354 0.533 0.168 0.113 0.058 

5.5 Предприятия рыбного хозяйства 7.87 0.694 0.285 0.132 0.021 0.083 

5.6 Склады и хранилища 4.66 0.401 0.407 0.133 0.192 0.050 

5.7 Элеваторы из сборного железобетона 5.04 0.485 0.354 0.127 0.161 0.056 

5.8 Элеваторы из монолитного железобетона 17.44 0.475 0.364 0.129 0.161 0.056 

5.9 Холодильники 7.98 0.406 0.421 0.138 0.173 0.062 

6 Комплекс транспорта и связи 

6.1 Строительство нефтегазопродуктопроводов:       

а) линейная часть (включая электрохимизацию и 

технические линии связи) 
2.72 0.271 0.479 0.139 0.250 0.041 

б) площадочные сооружения (компрессорные и 

насосные станции, газораспределительные станции) 
2.84 0.270 0.489 0.142 0.241 0.044 

6.2 Строительство производственных и служебных 

зданий эксплуатации транспорта: 
      

а) железнодорожного транспорта 8.71 0.593 0.301 0.083 0.106 0.079 

б) автомобильного транспорта, АЗС, базы по 

ремонту и обслуживанию строительных машин 
5.27 0.504 0.268 0.103 0.228 0.056 МГПУ им. И
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

в) речного транспорта 3.11 0.184 0.660 0.185 0.156 0.044 

г) воздушного транспорта 4.02 0.578 0.296 0.121 0.126 0.064 

6.3 Летные поля воздушного транспорта 4.37 0.100 0.858 0.242 0.042 0.052 

6.4 Строительство дорог:       

а) освоение трассы и подготовка территории 

строительства 
6.36 0.529 0.177 0.045 0.294 0.060 

б) земляное полотно из грунтов обыкновенных 17.19 0.585 0.180 0.085 0.235 0.058 

в) то же, из дренирующих 4.87 0.474 0.256 0.096 0.270 0.048 

г) то же, из скальных 2.89 0.223 0.677 0.197 0.100 0.050 

д) возведение земляного полотна дорог 

гидромеханизированным способом 
12.51 0.066 0.480 0.116 0.454 0.017 

е) укрепление земляного полотна и 

регуляционных сооружений 
2.79 0.224 0.752 0.224 0.024 0.058 

ж) большие мосты с железобетонным пролетным 

строением 
11.47 0.367 0.332 0.106 0.301 0.041 

и) то же, с металлическим пролетным строением 5.45 0.527 0.272 0.107 0.201 0.056 

к) прочие искусственные сооружения 8.52 0.691 0.225 0.111 0.084 0,072 

л) верхнее строение пути 4.2 0.759 0.210 0.115 0.031 0.081 

м) электрификация железных дорог, прочие 

энергетические сооружения и устройства 
5.47 0.402 0.446 0.146 0.152 0.052 

н) устройства связи, сигнализации, централизации 

и блокировки 
8.16 0.648 0.320 0.012 0.032 0.071 МГПУ им. И
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

у) сооружения водоснабжения и канализации (без 

наружных трубопроводов и внешних сетей) 
12.55 0.552 0.448 0.129 0.000 0.062 

6.5 Дорожное покрытие:       

а) из сборных железобетонных плит 1.22 0.171 0.181 0.049 0.648 0.017 

б) цементно-бетонное 4.52 0.259 0.242 0.071 0.499 0.027 

в) асфальтобетонное 4.13 0.154 0.625 0.169 0.221 0.050 

г) черное щебеночное 3.22 0.186 0.755 0.220 0.059 0.044 

д) гравийное или щебеночное 1.93 0.030 0.938 0.260 0.032 0.052 

6.6 Строительство зданий и сооружений связи:       

а) радиорелейные линии связи 4.08 0.574 0.186 0.086 0.240 0.056 

б) станционные сооружения, кабельные и 

воздушные магистрали, кабельные и воздушные 

линии зоновой (межобластной) и сельской связи 

3.80 0.574 0.180 0.084 0.246 0.056 

в) городские телефонные сети, межстанционные 

линии связи и узлы 
3.68 0.574 0.181 0.084 0.245 0.056 

г) прочие объекты (почтамты, объекты радио-

вещания и телевидения, районные узлы связи и т. п.) 
3.74 0.571 0.185 0.085 0.244 0.056 

7 Строительный комплекс 

7.1 Предприятия промышленности строительных 

материалов: 
      

а) заводы и полигоны сборных железобетонных и 

бетонных конструкций и изделий 
9.69 0.481 0.355 0.127 0.164 0.056 МГПУ им. И
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры 

глины и гравийно-песчаных материалов 
5.41 0.493 0.338 0.123 0.169 0.056 

в) заводы стеновых материалов, кровельных и 

гидроизоляционных материалов 
5.81 0.475 0.364 0.129 0.161 0.056 

г) цементные заводы, предприятия 

асбестоцементной и санитарно-технической 

промышленности 

5.03 0.487 0.347 0.124 0.166 0.056 

д) предприятия стекольной промышленности 4.51 0.474 0.265 0.098 0.261 0.050 

е) предприятия строительной керамики 4.23 0.356 0.478 0.149 0.166 0.054 

ж) предприятия полимерных строительных 

материалов 
5.47 0.444 0.412 0.140 0.144 0.058 

8 Социальный комплекс 

8.1 Строительство жилых и общественных зданий 

в городах и поселках городского типа: 
      

а) жилые здания крупнопанельные и объемно-

блочные 
3.20 0.591 0.292 0.121 0.117 0.056 

б) жилые здания кирпичные, каркасные и из 

блоков 
3.53 0.458 0.405 0.140 0.137 0.056 

в) жилые здания деревянные 4.92 0.805 0.173 0.070 0.022 0.095 

г) жилые здания монолитные 4.59 0.458 0.405 0.140 0.137 0.056 

д) здания общественного назначения (школы, 

учебные заведения, клубы, детские сады и ясли, 

больницы, магазины, административные здания, 

кинотеатры, театры, картинные галереи и др.) 

4.06 0.439 0.243 0.088 0.318 0.043 МГПУ им. И
.П

.Ш
ам
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

е) санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, 

профилактории, пионерские лагеря и др. 
4.09 0.436 0.242 0.088 0.322 0.044 

ж) объекты коммунального хозяйства 4.06 0.451 0.231 0.086 0.318 0.043 

8.2 Городские мосты и путепроводы:       

а) в местах постоянной дислокации 

мостостроительных организаций 
11.87 0.338 0.318 0.099 0.344 0.037 

б) в остальных пунктах 11.08 0.366 0.333 0.107 0.301 0.041 

8.3 Строительство метрополитенов:       

а) закрытым способом с подогревом воздуха 2.22 0.439 0.062 0.041 0.499 0.035 

б) то же, без подогрева воздуха 1.86 0.805 0.113 0.052 0.082 0.087 

в) открытым способом 7.12 0.791 0.146 0.098 0.063 0.081 

8.4 Городской электрический транспорт 

(трамвайные депо, троллейбусные депо, 

трамвайные и троллейбусные линии, тяговые 

подстанции, конечные станции, мастерские службы 

пути и энергохозяйства) 

7.61 0.780 0.149 0.097 0.071 0.080 

8.5 Строительство жилых и общественных 

зданий в сельской местности: 
      

а) жилые здания крупнопанельные и  

объемно-блочные 
3.25 0.495 0.332 0.121 0.173 0.057 

б) жилые здания кирпичные, каркасные и  

из блоков 
3.61 0.454 0.410 0.141 0.136 0.057 

в) жилые здания деревянные 5.03 0.886 0.073 0.086 0.041 0.089 МГПУ им. И
.П

.Ш
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

г) жилые здания монолитные 4.70 0.452 0.412 0.141 0.136 0.056 

д) здания общественного назначения (школы, 

учебные заведения, клубы, детские сады и ясли, 

больницы, магазины, административные здания и др.) 

4.16 0.440 0.236 0.086 0.324 0.043 

е) санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, 

профилактории, пионерские лагеря и др. 
4.16 0.440 0.236 0.086 0.324 0.043 

ж) объекты коммунального хозяйства 4.16 0.440 0.236 0.085 0.324 0.043 

8.6 Предприятия полиграфической 

промышленности 
4.68 0.668 0.256 0.119 0.076 0.072 

8.7 Строительство наружных трубопроводов:       

а) водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах 

(с земляными работами) 
5.45 0.130 0.815 0.232 0.055 0.052 

б) канализация в мягких грунтах (с земляными 

работами) 
6.16 0.115 0.816 0.229 0.069 0.050 

в) насосные станции водопроводные 10.48 0.620 0.262 0.115 0.118 0.052 

г) то же, канализационные 11.80 0.439 0.319 0.110 0.242 0.056 

д) очистные сооружения водопроводные 6.02 0.487 0.338 0.122 0.175 0.056 

е) то же, канализационные 6.83 0.468 0.380 0.133 0.152 0.050 

9 Отрасли, не входящие в комплексы       

9.1 Предприятия легкой промышленности 6.12 0.563 0.124 0.068 0.313 0.050 

9.2 Мелиоративное и водохозяйственное 

строительство: 
      МГПУ им. И
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Виды строительства 
Норма, 

% 

Удельные веса 

Коэффициент 

перехода к 

трудоемкости 
заработной 

платы 

эксплуатаци

и машин и 

механизмов 

в т. ч. 

заработная 

плата 

машинистов 

материалов 

а) орошение 5.59 0.204 0.720 0.210 0.076 0.050 

б) осушение 7.64 0.076 0.880 0.247 0.044 0.054 

9.3 Предприятия авиационной и оборонной 

промышленности, общего машиностроения 
5.73 0.467 0.423 0.147 0.110 0.064 

9.4 Предприятия судостроительной 

промышленности 
8.57 0.444 0.143 0.061 0.413 0.039 

9.5 Предприятия промышленности средств связи, 

радио и электроники 
5.51 0.417 0.501 0.166 0.082 0.058 

9.6 Прочие виды строительства:       

а) коллекторы для подземных сооружений 5.45 0.544 0.414 0.155 0.042 0.068 

б) магистральные трубопроводы водоснабжения и 

канализации вне городов 
2.88 0.244 0.606 0.176 0.150 0.041 

в) очистные сооружения, водопроводные и 

канализационные станции, возводимые по 

самостоятельному проекту 

2.90 0.251 0.609 0.178 0.140 0.044 

г) пешеходные подземные переходы 5.32 0.518 0.471 0.171 0.011 0.077 

д) берегоукрепление и сооружение набережных 2.87 0.224 0.752 0.224 0.024 0.058 

е) посадка и пересадка деревьев и кустарников с 

подготовкой посадочных мест (включая стоимость 

деревьев и кустарников) 

7.78 0.290 0.669 0.206 0.041 0.060 
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К нормам затрат применяются коэффициенты, учитывающие 

отклонение продолжительности зимнего периода по регионам республики 

от среднереспубликанской. Коэффициент для Витебской области 

учитывает дополнительно воздействие ветров скоростью более 10 м/cек. 

В соответствии с п. 2.5 Методических указаний по применению 

нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-

2012), установлен поправочный (расчетный) коэффициент к нормам на 

строительство временных зданий и сооружений, приведенным в 

Сборнике норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 

8.01.102-2012), и к нормам на дополнительные расходы при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 

приведенным в сборнике норм на дополнительные расходы, при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, часть I 

(НРР 8.01.103-2012), для применения с 1 января 2015 г., в размере 0,77. 

 

Таблица 9. – Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам затрат 

Наименование 

областей 

Расчетный зимний период Коэффициенты 

к нормам начало конец 

Брестская 20.11 15.03 1.0 

Витебская 10.11 31.03 1.3 

Гомельская 20.11 20.03 1.0 

Гродненская 20.11 15.03 1.0 

Минская 15.11 25.03 1.1 

Могилевская 15.11 25.03 1.1 
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Приложение 7 

 

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

7.1 Исходные показатели для расчета годового экономического 

эффекта по базовой и новой технике 

 

Признаками высокой эффективности строительных машин с точки 

зрения строительного производства следует считать: 

 высокую производительность (мощность, грузоподъемность), 

достигаемую в конкретных условиях строительного производства в 

сопоставлении с иными машинами; 

 возможность выполнения нескольких видов операций; 

 более высокую мобильность; 

 увеличенный срок эксплуатации; 

 уменьшенные удельные затраты на ремонт и техническое 

обслуживание; 

 возможность более интенсивного внутрисменного использования; 

 меньший расход топливно-смазочных материалов и др. 

При этом следует иметь в виду, что обеспечение основных факторов 

повышения эффективности, как правило, увеличивает стоимость такой 

строительной машины в сравнении со стоимостью аналога, не 

обладающего такими качествами. 

Поэтому экономическая целесообразность использования 

высокоэффективных строительных машин должна приниматься в 

соответствии с экономическими расчетами как в целом на строительство 

объекта, так и на выполнение отдельного вида работ. 

Для того, чтобы рассчитать годовой экономический эффект от 

производства и применения более эффективного строительного 

оборудования, необходимо знать краткие технические характеристики 

сравниваемых вариантов. 

В данном случае приведем сравнение нового сменного копрового 

оборудования к экскаватору ЭО-5119 для забивки вертикальных свай 

длиной до 12 м. В качестве базы для сравнения принимаем навесное 

копровое оборудование к тому же экскаватору (таблица 10 и таблица 11, 

соответственно).  

Исходные показатели по базовой технике принимаются с учетом 

ожидаемого изменения технического уровня строительства, достигаемого 

к расчетному году, за который производится сравнение новой и базовой 

техники (таблица 12). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭО-5119 

 

 
 

Таблица 10. – Технические характеристики ЭО-5119 

Характеристики Кол-во 

Двигатель:  

дизельный ЯМ3-236М2-28, мощность, кВт (л. с.) 

эксплуатационный расход топлива, л/час, не более 

 

132 (180) 

20 

Управление пневматическое 

Компрессор: 

рабочее давление воздуха, мПа (кгс/см
2
) 

производительность компрессора, м
3
/час 

 

0,45–0,65 (4,5–5,0) 

30 

Максимальное число оборотов поворотной платформы, 

об/мин 
7,15 

А – высота пяты стрелы, м 1,59 

А1 – расстояние от оси пяты стрелы до оси вращения, м 1,15 

В – габаритная ширина кузова, м 3,20 

В1 – ширина гусеничного хода, м 3,20 

В2 – ширина гусеничной ленты, м 0,60 

L – гусеничного хода, м 4,35 

H – высота по блоку двуногой стойки, м 3,40 

H1 – просвет под поворотной платформой, м 0,75 

H2 – габаритная высота экскаватора, м 3,78 

H3 – просвет под ходовой тележкой, м 0,38 

R – радиус вращения хвостовой части, м 3,54 

R1 – радиус вращения дополнительного контргруза, м 3,88 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭО-5119  

С НАВЕСНЫМ СВАЕБОЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

 

Таблица 11. – Технические характеристики 

ЭО-5119 

Характеристики Кол-во 

L – длина стрелы, м 12,5 

 – угол наклона стрелы, град 77 

L1 – длина сваебойной мачты, м 21,67 

R – радиус вращения 

дополнительного контргруза, м 
3,88 

R1 – максимальный вылет стрелы, м 3,92 

R2 – максимальный вылет 

оборудования, м 
4,48 

R3 – максимальный вылет сваи на 

точку забивки, м 
5,37 

 

 

 

 

 

Таблица 12. – Исходные показатели для расчета годового экономического 

эффекта 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Навесное 

копровое 

оборудование 

(база для 

сравнения) 

Сменное 

копровое 

оборудова-

ние (новая 

техника) 

1) Годовой объем производства 

компл. 

копрового 

оборудования 

— 10 

2) Балансовая стоимость комплекта 

копрового оборудования 
млн бел. руб. 328,8 438,4 

3) Балансовая стоимость экскаватора млн бел. руб. 1616,6 1616,6 

4) Годовой объем работ (количество 

забитых свай), производимый при 

использовании навесного и 

сменного оборудования (на один 

комплект оборудования) 

шт свай 3533 4624 

5) Себестоимость забивки одной 

сваи при помощи базового и нового 

комплекта копрового оборудования 

(без учета средств на реновацию) 

млн бел. руб. 1,315 1,195 

6) Сроки службы оборудования год 5 7 
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7.2 Расчет годового экономического эффекта от применения 

более эффективного строительного оборудования 

 

Расчет годового экономического эффекта Э от производства и 

использования в строительстве новых средств труда долговременного 

применения по сравнению с заменяемыми с улучшенными качественными 

характеристиками производится но формуле: 

В2
Э = З φ + Э - З А1 С 2 2

В1

, 

где З1, З2 – приведенные затраты на изготовление единицы соответственно 

базового и нового средства труда, млн. бел. руб.
2
; 

  А2 – годовой объем производства новых средств труда, 

предназначенных для использования в строительстве в расчетном году, в 

натуральных единицах; 

  B1, В2 – годовые объемы работ, производимых при использовании 

средств труда по сравниваемым вариантам, в натуральных единицах; 

   – коэффициент учета изменения сроков службы нового средства 

труда по сравнению с базовым. 

Коэффициент учета изменения срока службы нового средства труда по 

сравнению с базовым определяется по формуле: 

1 н

2 н

Р + Е
φ =

Р + Е
, 

где Р1, Р2 – доли отчислений от балансовой стоимости средств труда 

долговременного применения на полное восстановление (реновацию) по 

сравниваемым вариантам; 

  Эс – экономия в строительном производстве на расходах по 

эксплуатации строительных машин (оборудования, приборов и т. п.) и по 

другим статьям затрат, изменение которых непосредственно связано  

с применением новых средств труда, а также на отчислениях от 

сопутствующих капитальных вложений за срок службы в строительстве 

нового средства труда по сравнению с базовым, млн. бел. руб. 

 

Указанная экономия определяется по формуле: 
'' '' '' ''

1 2 н 2 1 2

2 н

С

И - И - Е К - К В
Э =

Р + Е
, 

где К
’’

1, К
’’

2 – сопутствующие капитальные вложения в строительное 

производство (без учета стоимости рассматриваемых средств труда) при 
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использовании заменяемого и нового средства труда в расчете на единицу 

объема работ, производимых с помощью нового средства труда, руб.;  

  И
’’

1, И
’’

2 – удельные годовые эксплуатационные издержки в 

строительстве при использовании базового и нового средства труда, 

включая годовые затраты по эксплуатации машин и механизмов, а также 

другие затраты, изменение которых непосредственно связано с 

применением новых средств труда, отличающихся более высокими 

качественными характеристиками, в расчете на единицу работ, 

производимых с помощью нового средства труда, руб. 

Амортизация в этих затратах учитывается только в части, 

предназначенной на капитальный ремонт средств труда, т. е. без учета 

средств на их реновацию, а также в части амортизационных отчислений по 

сопутствующим капитальным вложениям в строительное производство. 

В составе годовых затрат по эксплуатации строительных машин 

(оборудования, приборов и т.п.) учитываются так же накладные расходы, а 

при сокращении продолжительности производства работ – условно-

постоянные расходы по эксплуатации машин. 

Коэффициент учета изменения срока службы нового оборудования 

равен: 

0, 3138
= 1, 23

0, 2554
φ = . 

При этом сопутствующие капитальные вложения потребителя 

(строительной организации) не изменяются. 

Экономический эффект строительной организации за срок службы 

нового средства труда по сравнению с базовым определяется по формуле: 

1, 315 - 1,195 4624
= 2176 млн. бел. руб.

0, 2554
С

Э =  

4624
= 328, 8 + 1616, 6 1, 23 + 2176 - 438, 4 + 1616, 6 10 =

3533

                                          = 32528 млн. бел. руб.

Э

 

Следовательно, новое копровое оборудование более 

производительно, долговечно и дает экономию в эксплуатационных 

затратах при его использовании для забивки вертикальных свай по 

сравнению с заменяемым. Отличается высокой мобильностью и 

автономностью работ. А благодаря высокой маневренности машины и 

наличию полноповоротной платформы, возможно ведение сваебойных 

работ в очень стесненных условиях, что положительно сказывается на 

более интенсивном внедрении такой техники в строительную отрасль. 
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